

## **14º Relatório Técnico Semestral**

**Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I**

**(Franciscana Management Area I - FMA I)**



**Período do Relatório:**

**01/06/2022 a 30/11/2022**

## Identificação do Projeto

<b>Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)</b>	
<b>Instituição responsável:</b>	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
<b>Termo de Execução do TAC nº</b>	CW 1399279
<b>Localização do Projeto:</b>	Estado do Rio de Janeiro
<b>Objetivo geral:</b>	Promover a conservação da toninha através da geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e viabilidade populacional da espécie na Área de Manejo I (FMA I) e da disseminação do conhecimento adquirido, por meio da viabilização de estudos que embasem técnica e cientificamente as ações propostas para o PAN da toninha.
<b>Público-alvo:</b>	Universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações não governamentais que desenvolvam ações relacionadas ao tema, atuando na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I); pescadores e suas representações coletivas (cooperativas, associações, sindicatos etc.).
<b>Valor investido no período (R\$):</b>	R\$ 52.235,28
<b>Responsável pela elaboração do Relatório</b>	Ana Helena Bevilacqua, toninha@funbio.org.br

### Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivos específicos	Metas	Indicadores
<p>Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio a projetos de pesquisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apoiar a implementação de pelo menos seis projetos de pesquisa</li> <li>▪ Realização de workshop para apresentação e validação dos resultados dos projetos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de projetos de pesquisa apoiados</li> <li>▪ Número de publicações científicas decorrentes das pesquisas apoiadas</li> <li>▪ Número de teses, dissertações e afins decorrentes das pesquisas apoiadas</li> <li>▪ Realização de workshop</li> </ul>
<p>Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divulgação do Projeto na região alvo e em fóruns relevantes</li> <li>▪ Publicação dos resultados dos projetos de pesquisa</li> <li>▪ Sistematização e publicação dos resultados gerais do Projeto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de publicações do Projeto</li> <li>▪ Número de apresentações sobre o Projeto</li> </ul>

## 1. Sumário executivo

O presente relatório consolida as atividades do décimo quarto semestre de execução do Projeto Conservação da Toninha, relacionado ao Termo de Execução do TAC nº CW1399279, firmado entre a Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). Em março de 2019, a Chevron vendeu a sua participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (atualmente PRIO) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória também passaram a ser de responsabilidade desta empresa.

O período desta relatoria, que corresponde a 01 de junho de 2022 a 30 de novembro 2022, foi marcado pelo evento de encerramento do Projeto, seguido pela elaboração de produtos de comunicação para divulgação dos resultados alcançados.

## 2. Resultados alcançados

No décimo quarto semestre de atividades do Projeto todos os subprojetos apoiados encontram-se formalmente encerrados. O detalhamento com as principais informações e valores aportados em cada uma das iniciativas apoiadas pode ser observado na descrição a seguir.

Como principal resultado alcançado neste semestre, destaca-se a realização do evento de encerramento do Projeto. O Seminário de Encerramento do Projeto foi realizado no dia 3 de junho de 2022 na cidade de Curitiba, Paraná, e contou com a participação dos coordenadores e equipe técnica de todos os subprojetos apoiados.

O objetivo do evento foi apresentar os principais resultados obtidos durante a execução dos subprojetos, levantar os próximos passos que poderão ser tomados para a manutenção das ações de conservação da espécie e consolidar as informações geradas para que, em conjunto com dados provenientes de outras fontes, possam dar subsídios para a atualização de políticas públicas voltadas para a conservação da toninha em sua área de ocorrência no Brasil e demais países. O sumário das informações apresentadas pode ser encontrado no relatório descritivo do Seminário (Anexo 1).

Durante o evento, por meio do perfil do Instagram, *@toninha\_pontoporia*, foram utilizadas para movimentação, mobilização e compartilhamento de informações (Anexo 2), a fim de apoiar a divulgação e o engajamento do projeto Conservação da Toninha na rede social.

Durante a vigência deste relatório, foram lançadas as edições nº 14 (julho de 2022) e nº 15 (outubro de 2022) da *newsletter* Linhas do Mar (Anexo 3). As matérias completas destes boletins

podem ser acessadas no site oficial do FUNBIO (<https://www.funbio.org.br/noticias/>). O Museu da Toninha segue ativo e sendo atualizado pela equipe responsável (<https://museudastoninhas.com.br/>).

Como produto final, vem sendo elaborado um vídeo de encerramento com os depoimentos obtidos durante o Seminário de Encerramento, compilando também imagens obtidas em campo pelos subprojetos apoiados. O produto segue em revisão pela Gerência do Projeto com a colaboração da Assessoria de Comunicação do FUNBIO e estará pronto para o lançamento no início de 2023. O roteiro e pedido produção do material compõe o Anexo 4.

### A. Subprojetos do Projeto de Apoio à Conservação da Toninha na Área de Manejo I

**1. Nome do subprojeto:** Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo I através de monitoramento aéreo

**Instituição proponente:** Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul – GEMARS

**Período de execução:** 15/07/2016 a 31/01/2021

**Status:** Encerrado (13º Relatório Técnico)

**Valor do contrato:** R\$ 1.649.562,84 (projeto) e R\$ 328.628,00 (contrapartida)\*

**Valor executado:** R\$ 1.655.826,59\*\*

\* Valor do contrato de apoio do subprojeto.

\*\* O valor executado é superior ao valor contratado devido a utilização dos recursos de rendimento proveniente das aplicações financeiras da conta do subprojeto.

**2. Nome do subprojeto:** Diagnóstico da captura incidental de toninha na Área de Manejo I (FMA I) e abordagem comunitária de medidas de mitigação

**Instituição proponente:** Instituto Baleia Jubarte e parceiros: Universidade da Região de Joinville – UNIVILE e Associação Braço Social

**Período de execução:** 16/02/2017 a 16/02/2021

**Status:** Encerrado (11º Relatório Técnico)

**Valor do contrato:** R\$ 3.271.425,76 (projeto) e R\$ 638.370,01 (contrapartida)\*

**Valor executado:** R\$ 3.305.517,10\*\*

\* Valor do contrato de apoio do subprojeto.

\*\* O valor executado é superior ao valor contratado devido a utilização dos recursos de rendimento proveniente das aplicações financeiras da conta do subprojeto.

**3. Nome do subprojeto:** Conservação da toninha no litoral norte do Rio Grande do Sul: integrando a pesquisa e o conhecimento das comunidades pesqueiras

**Instituição proponente:** Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - GEMARS

**Período de execução:** 03/11/2017 a 31/08/2021

**Status:** Encerrado (13º Relatório Técnico)

**Valor do contrato:** R\$ 1.420.440,00 (projeto) e R\$ 321.137,28 (contrapartida)\*

**Valor executado:** R\$ 1.439.131,93\*\*

\* Valor do contrato de apoio do subprojeto.

\*\* O valor executado é superior ao valor contratado devido a utilização dos recursos de rendimento proveniente das aplicações financeiras da conta do subprojeto.

**4. Nome do subprojeto:** Avaliação da eficiência da IN 12/2012 e proposta de manejo pesqueiro integrado para a conservação da toninha e seu ecossistema no Rio Grande do Sul

**Instituição proponente:** Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande – FAURG e parceiro: Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental - NEMA/FURG e o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul - GEMARS

**Período de execução:** 22/11/2017 a 31/07/2021

**Status:** Encerrado (13º Relatório Técnico)

**Valor:** R\$ 1.947.520,00 (projeto) e R\$ 435.128,00 (contrapartida)\*

**Valor executado:** R\$ 1.940.187,90\*\*

\* Valor do contrato de apoio do subprojeto.

\*\* O valor executado é inferior ao valor contratado devido a devolução de saldo do projeto e recursos de rendimento proveniente das aplicações financeiras da conta não utilizados.

**5. Nome do subprojeto:** Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica

**Instituição proponente:** Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa e parceiros: Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - MAQUA/UERJ

**Período de execução:** 06/09/2016 a 31/12/2021

**Status:** Encerrado (13º Relatório Técnico)

**Valor do contrato:** R\$ 2.144.866,53 (projeto) e R\$ 1.095.299,51 (contrapartida)\*

**Valor executado:** R\$ 2.140.482,13

\* Valor do contrato de apoio do subprojeto.

\*\* O valor executado é inferior ao valor contratado devido a devolução de saldo do projeto e recursos de rendimento proveniente das aplicações financeiras da conta não utilizados.

**6. Nome do subprojeto:** Aspectos socioeconômicos da pesca e de capturas acidentais: uma avaliação em prol da gestão integrada e conservação da toninha na Área de Manejo II

**Instituição proponente:** Associação MarBrasil e parceiros: Laboratório de Ecologia e Conservação, da Universidade Federal do Paraná - LEC/UFPR, GEMARS, UNIVILLE e Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

**Período de execução:** 21/01/2019 a 31/12/2021

**Status:** Encerrado (13º Relatório Técnico)

**Valor do contrato:** R\$ 1.778.140,00 (projeto) e R\$ 394.701,00 (contrapartida)\*

**Valor executado:** R\$ 1.789.998,66\*\*

\* Valor do contrato de apoio do subprojeto.

\*\* O valor executado é superior ao valor contratado devido a utilização dos recursos de rendimento proveniente das aplicações financeiras da conta do subprojeto.

## B. Quadro de Metas

A tabela abaixo contém as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada Objetivo Específico do Projeto:

Objetivo específico	Meta	Ações previstas	Resultados alcançados
Apoiar a implementação de ações prioritárias para a conservação da toninha visando a geração de conhecimento sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional dessa espécie através do apoio a subprojetos de pesquisa	Apoiar a implementação de pelo menos seis subprojetos de pesquisa	Acompanhamento da execução dos subprojetos	Subprojetos encerrados
		Realização das atividades de monitoramento aos subprojetos apoiados	Subprojetos encerrados
Divulgar as ações do Projeto e disseminar o conhecimento adquirido por meio de uma ampla estratégia de comunicação	Divulgar o Projeto nas regiões-alvo e em fóruns relevantes	Execução das atividades de comunicação do Projeto	Lançamento de duas edições da <i>Newsletter</i> – Linhas do Mar.
		Apoiar subprojetos na divulgação de resultados e participação em eventos	Evento final de Encerramento dos subprojetos apoiados, com compilação dos resultados.

### 3. Resultados não alcançados

No período desta relatoria seria esperado a conclusão do vídeo de encerramento do Projeto, porém o produto está em fase final de revisão.

### 4. Resultados inesperados ou não planejados

No período desta relatoria não houve resultados inesperados.

### 5. Ações previstas para o próximo semestre

Para o próximo semestre pretende-se finalizar e lançar os materiais de divulgação do Projeto.

Em relação aos subprojetos apoiados não há ações previstas para o próximo semestre, tendo em vista o alcance dos objetivos e seu encerramento oficial.

## **6. Anexos**

Anexo 1 – Relatório final do Seminário de Encerramento do Projeto

Anexo 2 – Relatório de Comunicação

Anexo 3 – Newsletter – edições nº 15 e 16

Anexo 4 – Roteiro e Pedido de Compra para elaboração do vídeo