ESPECIFICACAO TECNICA

SISBia 3.0 — Contratacdo na modalidade pessoa juridica para o desenvolvimento
de novos recursos, integracao e melhorias.

1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada para o desenvolvimento de novos recursos no Sistema
de Gestdo de Dados de Biodiversidade (SISBia), com o objetivo de aprimorar a avaliacdo de
impacto ambiental e promover uma gestdao ambiental mais eficiente e sustentavel.

Titulo: SISBia 3.0 - Integracdo e outras melhorias

2. Antecedentes e Contexto

O Projeto Estratégias de Conservacdo, Restauracdo e Manejo para a Biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre) tem atuado nos trés biomas com menor
representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo (SNUC): o Pampa, com
2,9% de areas protegidas, o Pantanal (4,6%) e a Caatinga (9%).

No Pantanal, os planaltos da Bacia do Alto Paraguai (BAP) (onde se localizam as nascentes
da agua que inunda as planicies) jd perderam 58% de sua cobertura vegetal original.
Consequentemente, os regimes de inundagdo tém sido afetados e o bioma tem apresentado
secas cada vez mais intensas. J4 no Pampa, restam apenas 33% da cobertura nativa do Bioma.
Na Caatinga, que apresenta 46% de sua superficie desmatada, as praticas agricolas predatodrias
contribuem para acelerar a degradagdo do bioma. Entre as principais ameagas aos biomas,
encontram-se grandes obras tais como as de infraestrutura e de irriga¢do, com impacto direto
sobre a conservac¢do da biodiversidade como um todo e, em especial, sobre espécies da fauna.
Esses empreendimentos acabam por ter um efeito multiplicador na mudanca de uso do solo ao
induzir a formacgado de cadeias produtivas de apoio e atrair outros investimentos.

A gestdo integrada de dados de biodiversidade é essencial para enfrentar os desafios
ambientais nos biomas brasileiros. Principios como os FAIR (Findable, Accessible, Interoperable,
and Reusable) sdo fundamentais para garantir que os dados sejam facilmente encontrados,
acessiveis para todos os interessados, possam ser integrados a diferentes sistemas e reutilizados
em diversas pesquisas e analises. A implementacdo de uma infraestrutura de dados baseada
nesses principios permite uma visdo mais holistica e precisa da biodiversidade, facilitando a
tomada de decisGes informadas para a conservacdo e manejo dos recursos naturais.

Nesse sentido, o Programa de Gestdo de Dados sobre Biodiversidade do Ministério do
Meio Ambiente e Mudanca do Clima (MMA) é um exemplo significativo de como a gestdo de
dados deve ser estruturada de forma eficiente. Este programa visa centralizar e padronizar as
informacGes sobre a biodiversidade brasileira, promovendo a transparéncia e a colaboragao
entre instituicdes. Ao integrar dados de diversas fontes, o MMA fortalece a capacidade de
monitorar mudangas nos ecossistemas e de avaliar o impacto de diferentes atividades humanas
sobre a biodiversidade. Assim, a gestdo integrada de dados se torna uma ferramenta poderosa
para apoiar politicas publicas e a¢gdes de conservagao, contribuindo para a sustentabilidade dos
biomas da Caatinga, Pampa e Pantanal. Por esta razdo, o Produto 4.4 do GEF Terrestre visa
promover a integracdo de sistemas, entre eles o Sistema de Gestdo de de Dados de
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Biodiversidade para Avaliacdo de Impacto Ambiental (SISBia). A falta de sistematizacdo dos
dados obtidos no licenciamento ambiental impede andlises ambientais complexas e integradas,
necessarias para embasar as decisGes tomadas na conservacgao da biodiversidade. Para atender
as necessidades técnica e legal da sistematizacdo de dados de fauna e flora foi desenvolvido o
Sistema de Gestdo de Dados de Biodiversidade para Avaliacdo de Impacto Ambiental (SISBia).

Para que o SISBia se torne ainda mais Util na gestdo de dados de biodiversidade é
essencial criar funcionalidades, como permitir carregar dados de telemetria e de informacdes
multiplas, porém similares, do mesmo individuo; identificar e regularizar bugs originados por
situagBes nao previstas. Além disso, o SISBia precisa ter a capacidade de fazer troca de
informagdes maquina-maquina; por isso, o desenvolvimento de uma API para recepgao dos
dados esta sendo solicitada. Espera-se que com essas e outras funcionalidades em producao, o
sistema seja mais facilmente utilizdvel e versatil podendo receber dados maquina-maquina,
aumentando sua capacidade de integracdo das informacdes. Objetiva-se com essas novas
funcionalidades que tanto IBAMA, empreendedores, comunidade cientifica e outros atores
possam fazer analises integradas e regionais sobre o licenciamento ambiental e outros temas,
beneficiando toda sociedade com tomadas de decisdo mais precisas e com maior capacidade
preditiva sobre o impacto antrépico.

3. Objetivos
3.1 Geral
Promover o desenvolvimento de novas funcionalidades e a integra¢do do Sistema de
Gestdo de Dados de Biodiversidade para Avaliagdo de Impacto Ambiental (SISBia) com outros
sistemas de gestdo de dados de biodiversidade do governo federal, visando melhorar a
qualidade, acessibilidade e utilizacdo dos dados cientificos conforme os principios FAIR.

3.2 Especificos
e Desenvolver e implementar a integrag¢dao do SISBia com o Sistema de Avaliagao do

Risco de Extingdo (SALVE — ICMBio) e o Sistema de Informagdo sobre a
Biodiversidade Brasileira (SIBBR — MCTI), garantindo a interoperabilidade dos
dados.

e Assegurar que os dados do SISBia sejam encontrados e acessados facilmente por
meio de protocolos padronizados e abertos, em conformidade com os principios
FAIR.

e Criar uma aplicagdo publica que permita aos usuarios acessarem e utilizarem os
dados do SISBia de maneira eficiente e intuitiva.

e Disponibilizar os dados do SISBia publicamente através do Integrated Publishing
Toolkit (IPT), facilitando o fornecimento de dados de biodiversidade em formato
de arquivos de texto.

e (Capacitar as equipes responsaveis pela gestdo e manutencdo do SISBia para
garantir a continuidade e a qualidade da integracdo com os demais sistemas
governamentais de dados de biodiversidade.

4. Escopo do Trabalho, Atividades, Produtos e Resultados esperados

4.1. Atividades

O projeto sera executado com a metodologia agil. O ciclo de vida de desenvolvimento
utilizando a metodologia agil é caracterizado conforme as etapas descritas a seguir:



Levantamento Preliminar — Nessa fase é executado o levantamento do negécio do cliente, no
intuito de detalhar o escopo do produto — contendo as caracteristicas bdsicas do projeto —
estimar o esforgo e o custo do projeto para elaboragdo de uma proposta técnica. Essa etapa,
realizada antes da contrata¢do da empresa, ja foi feita e estd sendo aqui proposta.

Planejamento do Projeto — Fase inicial no processo de desenvolvimento em que os profissionais
responsaveis pelo projeto sdo informados do fechamento do negécio e comegcam a se preparar
para atendé-lo. Nessa fase é realizado o planejamento do projeto, de acordo com o escopo da
proposta aprovada, com a finalidade de definir os recursos que sdo alocados para o
desenvolvimento da solu¢do. Seguindo a metodologia agil o planejamento do projeto pode ser
alterado observando a necessidade de identificacdo de melhorias que visem regularizar bugs
originados por situacdes nao previstas no desenvolvimento anterior ou novas funcionalidades
gue sejam apresentadas pelos usudrios em virtude da utilizacdo do sistema e identificadas como
prioritarias pelos gestores do sistema (IBAMA e ICMBio). O planejamento do projeto ocorre no
inicio do contrato sendo reservado uma Sprint (prazo de 15 dias corridos) para isso.

Execucao — Nessa fase sdo definidos os produtos que deverdo ser entregues dentro de uma
Sprint, que sdo unidades que contemplam um pequeno grupo de funcionalidades. O
detalhamento de Sprint (conjunto de funcionalidades) é feito pela equipe contratante num
prazo de 6 dias corridos. Esse detalhamento serd feito em conjunto entre a equipe do
IBAMA/ICMBio e um analista de requisitos da empresa contratada. Apds esse prazo, esse
analista de requisitos terd 6 dias corridos para 'adequar' o detalhamento. Recebido essa
adequacdo a equipe IBAMA/ICMBio e o proprio analista de requisitos terdo outros 6 dias
corridos para validar a adequagdo. Apds a validacdo dessa adequacdo, a funcionalidade entra
em uma Sprints. As Sprints sdo executadas em 15 dias corridos, sendo que ao final é possivel
realizar pequenas entregas com valor negocial para o cliente. Cada Sprint possui as mesmas
disciplinas do RUP (Anadlise de Requisitos, Andlise e Projeto Técnico de Software, Codificacdo e
Testes de Unidade, Integracdo e Teste da Qualificacdo do Software), porém baseado nos
conceitos e técnicas de processos ageis.

Integracdo e Implantagdo do Sistema — A integracdo dos itens do sistema como um todo
(software, hardware, procedimentos, manuais e outros sistemas — caso esteja contemplado no
escopo da proposta) é realizada e testada. Essa etapa corresponde ao periodo de 3 dias corridos,
dentro do prazo dos 15 dias corridos de execugdo. Os usuarios envolvidos no projeto e indicados
pelo cliente sdo treinados com intuito de prover conhecimento e dominio da aplica¢do.

Encerramento do Desenvolvimento - O objetivo desta etapa é registrar a entrega do projeto e
avalid-lo apds sua conclusao, registrando seus resultados, licdes aprendidas, melhores praticas
e realizando a avalia¢do da equipe. Etapa é realizada em reunides de entrega dos produtos e de
revisdo da sprint.

A documentacdo é gerada desde o contato inicial com o cliente até a implantagdo do sistema,
utilizando a o Sistema de Geréncia de Projetos (GPS) ferramenta “redmine ICMBIO” que auxilia
a documentac¢do em cada uma de suas etapas.

Durante o ciclo de desenvolvimento do software podem ser agendadas reunides de validacdo
para obtencdo de comprometimentos. Essas valida¢des podem funcionar também como pontos
de verificacdo, onde a equipe de desenvolvimento e o cliente irdo analisar em conjunto os
produtos gerados até o momento. A validacdo final é chamada de Homologacdo Externa.



No caso do uso da metodologia agil, o cliente participa de forma ativa no desenvolvimento da
Sprint, sendo membro integrante das reuniées de Planejamento (Sprint Plainning) e de Revisdo
(Sprint Review).

Na fase de Encerramento do Desenvolvimento ocorre a entrega oficial do sistema segundo o
contrato estabelecido e é gerado o Termo de Aceite do produto desenvolvido.

Todo o ciclo de desenvolvimento do software pode ser acompanhado pelo cliente de forma
dindmica e real, através de um Sistema de Geréncia de Projetos (GPS) totalmente voltado para
a WEB e com caracteristicas que abrangem: projeto, fases ou processos utilizados no
desenvolvimento, tarefas dentro das fases/processos, equipe do projeto e toda documentacgdo
disponibilizada. O ICMBio adota a ferramenta REDMINE descrito no paragrafo abaixo.

Para acompanhamento do projeto sera utilizado o sistema REDMINE, disponibilizada no
endereco: https://sistemascotec.icmbio.gov.br/ no ambiente de sistemas do ICMBio, onde
atualmente sdo cadastradas, no projeto do SISBia, as propostas de “melhorias”,
“funcionalidades” e “ajustes”, que serdo identificadas ao longo do projeto pelo Grupo de
Trabalho formado por analistas do ICMBio e do IBAMA.

Todos os procedimentos e instrucdes de trabalho utilizados por esta metodologia seguem as
orientacbes do PMBok® (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project
Management Institute) para gerenciamento de Projetos e as melhores praticas do Scrum.org.

O acompanhamento de todo o processo de desenvolvimento sera feito por meio de reunides
semanais envolvendo a equipe de gestdo do projeto, a equipe deve possuir familiaridade com o
sistema e experiéncia na metodologia adotada, além de entrosamento entre os integrantes.

4.2. Produtos e abrangéncia

Os produtos sdo as entregas realizadas ao fim de um ciclo de desenvolvimento (Sprints), as quais
sdo compostas por “necessidades” atendidas — elas podem se constituir em melhorias de
funcionalidades ja existentes ou novas funcionalidades a serem desenvolvidas. Uma descrigdo e
a composicao técnica de cada necessidade pode ser visualizada na “memodria de cdlculo”,
apresentada no Item “Planejamento Financeiro”. Essa descricdo e composi¢do técnica poderd
ser ajustada a medida que surjam prioridades inesperadas seguindo a metodologia agil, onde se
busca no desenvolvimento o melhor resultado para os usuarios do sistema. Considerando cada
Sprint como um produto, temos, no total, nove necessidades a serem atendidas durante a
prestacao do servico.

Lista de produtos definidos para a Versdo 3.0 do SISBia

ITEM' NECESSIDADE
#11526 API - 12 funcionalidade - Areas para validagdo da Unidade Amostral
#11618 API - 22 funcionalidade - Relatério
#11619 API - 32 funcionalidade - Cadastro de UA
#11620 API - 42 funcionalidade - Tabela especifica
#11621 API - 52 funcionalidade - Upload de dados de uma tabela especifica
#11622 API - 62 funcionalidade - Versionamento de dados
#11623 API - 72 funcionalidade - Midia
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#11117 Recepcdo de arquivo de acompanhamento do individuo.

Outras Outras melhorias indicadas pelo IBAMA e ICMBio

A meta principal do projeto é a criacdo de APl de integracdo do sistema, como descrito no
quadro abaixo na meta 1. Outras funcionalidades que comporao metas acessérias devem estar
previstas no Redmine e com pontos de fungao definidos a fim de viabilizar o pagamento de sua
realizacdo.

Metas Indicador(es)
1. Criacdo de API para inclusdo, alteracdo exclusdo de | Entrega dos  produtos
dados no sistema SISBia. homologados pelo IBAMA e
ICMBio

2. Desenvolvimento de funcionalidade que permita
acompanhamento por Telemetria.

3. Outras melhorias indicadas pelo IBAMA e ICMBio

Em sintese, ocorrerdo trés processos em paralelo. Um é o desenvolvimento da analise de
requisitos, que envolve detalhamento feita pelo IBAMA/ICMBio e empresa (15 dias), adequagio
desse detalhamento pela empresa (6 dias) e aprovagdo da adequagdo pelo IBAMA/ICMBio (6
dias). Esses detalhamentos ja estdo feitos e os prazos que impactardao nos nossos produtos é o
de 12 dias corridos, a saber, da adequag¢ado e da validagdo da adequagdo. O segundo processo
que ocorrerd em paralelo é o desenvolvimento e inser¢ao do cddigo no ambiente de
homologacdo que é feito pela empresa apenas e tem o prazo de 15 dias corridos. O ultimo
processo em paralelo é o da homologag¢ao da sprint, que ocorrera apds essa entrega, onde o
IBAMA/ICMBio homologara ou ndo essa sprint num prazo de 1 dia corrido. Para cumprir essa
frequéncia e ritmo de trabalho é importante que sejam agendadas, previamente, reuniées com
os usuarios e entidades externas que participardao do processo, visando o cumprimento do
cronograma.

A seguir é apresentada uma estimativa das entregas por etapa de codificagdo e inser¢do no
ambiente de homologacdo, ou seja, sprint. No total, estima-se que a durac¢do total do projeto
seja de aproximadamente 210 dias.

Etapas | Dias Homologacdo/Detalhamento Pontos de
(sprint) Desenvolvimento Fungao
1¢ 15 X 33
1 X
29 15 X 33
1 X




30 15 X 33
1 X

40 15 X 33
1 X

5¢ 15 X 33
1 X

62 15 X 33
1 X

7° 15 X 33
1 X

8¢ 15 X 33
1 X

99 15 X 33
1 X

109 15 X 33
1

11¢ 15 X 40,37
1 X

4.3. Resultados esperados

Os resultados esperados sdo as atividades descritas no “REDIMINE” desenvolvidas,
homologadas e funcionando, propiciando uma maior flexibilidade do SISBia proporcionando
uma gestdo mais eficiente dos dados de biodiversidade gerados nos estudos de licenciamento
ambiental em geral. Entre as necessidades elencadas para este projeto, cujo atendimento é um
resultado esperado, destacam-se:

e SISBia carregando informacdes por meio de uma API;

e SISBia carregando e disponibilizando dados de telemetria ou multiplas e similares
informacGes de um mesmo individuo; e



e OQutras funcionalidades e melhorias que corroborem mesmo indiretamente com a
disponibilizacdo de dados e integra¢do de sistemas.

5. Cronograma de execugdo e prazos de pagamento

Descri¢ao do servico Prazo de entrega (dias
Desenvolvimento de no minimo apos assinatura do % pagamento
ITEM 33 pontos de fun¢do/sprint com | contrato ou pedido de estimado
as seguintes funcionalidades Helilps
previstas.
#11526 20 dias 10%

12 sprint | API - 12 funcionalidade - Areas para
valida¢do da Unidade Amostral

#11618 40 dias 9%
22 sprint T s
API - 22 funcionalidade - Relatério
#11619 60 dias 9%
. API - 32 funcionalidade - Cadastro de
32 sprint
UA
#11620 80 dias 9%
. API - 42 funcionalidade - Tabela
42 sprint o
especifica
#11621 100 dias 9%

API - 52 funcionalidade - upload de
52 sprint | dados com atributos de uma tabela
especifica

#11622 120 dias 9%
API - 62 funcionalidade -
62 sprint Versionamento de dados de uma
tabela especifica

#11623 140 dias 9%
72 sprint API - 72 funcionalidade - Midia
#11117 156 dias 9%
0 10
82 sprint dados de telemetria 12 etapa
#11117 172 dias 9%
2 90
92 sprint dados de telemetria 22 etapa
102 . .
. Outras necessidades 188 dias 9%
sprint
112 . .
. Outras necessidades 204 dias 9%
sprint
TOTAL 204 dias 100%
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6. Formas de pagamento

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a partir do recebimento e
verificacdo, no Funbio, contra a apresentac¢do da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite
- TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo recebimento e aceite,
atestando que os servigos foram prestados em conformidade com o solicitado, atingindo os
objetivos).

Estdo inclusos no custo da contratacdo a remuneragdao dos servigos prestados pela
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista.

Se os servicos prestados ndo corresponderem as especificagcbes solicitadas, é da
contratada do servico a responsabilidade pela substituicdo imediata, bem como todos e

quaisquer custos decorrentes.

O projeto ird seguir a técnica de contagem de pontos de fungdo (estimada), onde cada requisito
funcional recebe um valor conforme tabela a seguir:

TIPO QUANTIDADE DESCRICAO
DE PF

Utilizado quando uma funcionalidade interage com o banco de
EE 04 dados, nas operagdes de inclusdo, alterag¢do ou exclusao de
registros.

Utilizado quando uma funcionalidade realiza consultas simples

CE 04 no banco de dados.

Utilizado quando uma funcionalidade realiza consultas que
SE 05 além dos registros retornados também realizam algum tipo de
calculo no banco de dados.

Representa a tabela de banco de dados do préprio sistema no
ALl 05 qual a funcionalidade interage, onde sdo gravados os valores
especificos da funcionalidade.

Representa a tabela de banco de dados externo ao sistema no
qual a funcionalidade interage. Normalmente trata-se de
integragdo com outros bancos de dados ou sistemas de
informacao.

AIE 07

Para realizar o célculo do custo do projeto, apds andlise de cada funcionalidade é determinado
o valor do ponto de funcdo. Por exemplo, para uma funcionalidade que possua uma inclusdo
(EE), uma alteracdo (EE), uma exclusdo (EE) e a consulta (CE) de registros deve-se realizar a
seguinte soma: 04EE + O4EE + O4EE + 04CE + 05 ALl totalizando 21 PFs. Com o total de pontos
de funcgado calculados, deve-se multiplicar esse total pelo valor cobrado pelo ponto de fungao.



7. Cronograma de execugao

ITEM

PRODUTO

Més 2

Més 5

Més 6

Més 7

#11526

AP| - 12
funcionalidade -
Areas para
validacdo da
Unidade
Amostral

#11618

AP| - 22
funcionalidade -
Relatério

#11619

AP| - 32
funcionalidade -
Cadastro de UA

#11620

API - 42
funcionalidade -
Tabela especifica

API - 52
funcionalidade -
upload de dados
com atributos de

uma tabela
especifica

API - 62
funcionalidade -
Versionamento
de dados de uma
tabela especifica

AP| - 72
funcionalidade -
Midia

#11117

dados de
telemetria 90
pontos

Outras
necessidades
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8. Habilitagao Técnica

Empresa: Experiéncia na execucdo de atividades relativas a projetos de
desenvolvimento de sistemas de gestdo de dados de biodiversidade que utilizem Padrao
Darwin Core de, no minimo, 3 anos, com esforco igual ou superior a 16.000 hrs, que
possuam as seguintes caracteristicas descritas nos subitens abaixo.
a) Projetos com utilizacdo das seguintes tecnologias: framework PHP —
Laravel, PostgreSQL, PostGIS, Vuejs, Gitlab, Jenkins, Sentry, MapServer,
Docker, Kubernetes e Gdal.

b) Desenvolvimento Web, Banco de dados, API, programagdo em geo
(georreferenciamento) e metodologia Agil - framework Scrum

Equipe: E necessario que sejam elencados, e encaminhadas as experiéncias de, no
minimo, 2 profissionais que desenvolverao as fun¢des de Analista de Requisitos (Ponto
Focal) e Desenvolvedor Sénior. Estes profissionais devem possuir, minimamente, os
requisitos abaixo.

Analista de requisitos: Escolaridade a nivel superior em Engenharia de software, Sistemas
de informacdo, Ciéncia de Dados, Estatistica, Tecnologia da Informacdo, Ciéncia da
Computacdo e dreas afins e experiéncia de, no minimo, 1 ano com metodologia agil,
ferramentas de modelagem e de gestao de requisitos de sistemas e fluxo de processos.

Desenvolvedor Sénior: Escolaridade a nivel superior em Tecnologia da Informacao,
Tecnologia de Processamento de Dados, Ciéncia da Computacdo e areas afins e
experiéncia de, no minimo, 5 anos em Desenvolvimento Web, Banco de dados, API,
programacdo em geo (georreferenciamento) e metodologia Agil - framework Scrum.

A equipe contratada pela empresa para desenvolvimento e analise de requisito participara das
reunides online de deliberacdo de funcionalidades, priorizacdo e homologacdo do sistema
juntamente com bolsista de desenvolvimento tecnoldgico do ICMBio (fungdo de scrum master),
analista do ICMBio (figura do Productor Owner que pode ser bolsista), responsavel técnico do
ICMBIO e analistas do IBAMA.

Caso a empresa precise, por motivos diversos, realizar a troca dos(as) profissionais que
executardo a prestacdo de servigo, serd necessaria que a nova equipe possua escolaridade e
experiéncia igual ou superior a apresentada no momento da candidatura.

9. Garantia do servigo

A empresa devera garantir as funcionalidades e regras que estdo descritas no Redmine
da forma que foram homologadas. Essa garantia prevé a corre¢ao de falhas no sistema durante
o periodo de um ano, sendo essas falhas identificadas como um funcionamento diferente
daquele que estava previsto e homologado.
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