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1.

OBIJETO

Contratacdo de Pessoa Juridica Especializada para elaboragdo de Estudos Preliminares,
Anteprojetos, Projetos Legais e Projetos Executivos, assessoria no processo de contratagdo de
empresa para execuc¢do das obras e fiscalizagdo das obras do Centro de Triagem de Animais
Silvestres (CETAS) Sul e para reforma de duas edificagGes existentes para implanta¢do do
primeiro Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM) do Estado da Bahia.

2.

CONTEXTUALIZACAO

O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a um
instrumento juridico decorrente do licenciamento ambiental conferido a empresa Bahia
Mineragdo S/A (BAMIN) para construcdo do empreendimento denominado Porto Sul, localizado
a 14 km ao norte da cidade de Ilhéus/BA, Regido de Aritagua.

O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Publico Federal e Ministério Publico Estadual da Bahia,
homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o Estado da Bahia (representado pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente — SEMA/BA e Casa Civil), a mineradora BAMIN, o Instituto
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA) e o Municipio de llhéus-BA.

Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentdvel, a integridade ambiental, as fungGes
ecoldgicas e os servigos ecossistémicos da regido de implanta¢do do Porto Sul, por meio de agdes
integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos ambientais evitdveis e mitigar
impactos ndo evitdveis decorrentes do empreendimento.

Neste contexto, o FUNBIO — Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — que atua desde 1995 em
todo o territério nacional, é a instituicdo selecionada responsavel pela gestdo dos recursos
financeiros do TCSA Porto Sul, por meio da aquisicdio e contratacdo de bens e
servigos/consultorias.

3.

OBJETO DA CONTRATAGAO

O presente TdRe, visa fornecer as empresas de arquitetura e engenharia, com a habilitagdo requerida
neste documento, requisitos minimos necessarios a formulagdo de propostas, bem como definir as
diretrizes a serem observadas para a elaboracgdo dos servigcos acima referenciados.

Este Termo de Referéncia tem por objetivos especificos:

Caracterizar o objeto a ser contratado.

Estabelecer as normas, especificacbes e procedimentos que orientam os processos de
desenvolvimento, aprovacdo e avaliagdo de projetos, objeto da contratacgdo;

Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades a serem desenvolvidas;

Estabelecer as formas de medicdo e fiscalizagdo dos servigos que serdo desenvolvidos durante o
cumprimento do Contrato.
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4. CARACTERIZAGCAO DO OBJETO

A drea destinada a implantagao dos dois Centros estd localizada as margens da Rodovia BAOO1 Km
17, no municipio de Ilhéus, cuja drea total do terreno corresponde a 90.280,00 m? (Figura 1). Onde
atualmente funciona o Centro Ambiental Porto Sul (CAPS), terreno cedido para a BAMIN pelo Estado
da Bahia, para atendimento das condicionantes do licenciamento ambiental do empreendimento
Porto Sul.

No terreno em questdo, ja existem duas edificagbes que serdo reformadas para a criagdo do CETAM.
Atualmente, essas edificagdes abrigam o CETRAS da BAMIN. Para viabilizar a execugao das reformas,
é imprescindivel que todos os produtos e projetos relacionados a obra de construgdo do CETAS Sul
sejam entregues previamente.

Além disso, a obra do CETAS Sul, incluindo a transferéncia de todos os equipamentos, deverd ser
concluida antes que as edificagOes sejam desocupadas e as reformas para implantacdo do CETAM
sejam iniciadas.

== =__—|
Figura 1. Terreno onde funciona o CAPS, cuja drea total corresponde a 90.280 m? (Fonte: BAMIN).

A area prevista para a localizacdo dos dois Centros neste terreno estd demonstrada na Planta de
Implantag¢do abaixo elaborada pelo INEMA (Figura 2).
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Figura 2. Planta baixa de implanta¢do dos CETAS Sul (CETAS Terrestre) e CETAM (CETAS Marinho) (Fonte: NEARQ/ INEMA).

As poligonais dos dois Centros, com as medidas aproximadas das dreas e perimetros estdo localizadas
conforme imagem abaixo:
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Imgem 1. Pblig.é}\ais do CETAS Sul em laranja (Area: 11.113r;12; Perimetro: 480m) e CETAM em azumgaTZ.744,1m2;
Perimetro: 222,5m) alocados sobre a drea do CAPS (Fonte: Imagem Google Earth Pro de 12/11/24).

e Quadro de Areas dos dois Centros:

Marinho Sul
Area total construida de cada CETAS 489,38 m* 456,17 m?
Perimetro dos cercamentos 223,00 m 484,00 m
Area construida (edificacdes) 208,73 m? 306,68 m?

Pagina 4 de 28



; 280,65 m? | 149,59 m?
Area construida (viveiros e tanques)

Area dos reservatoérios (inferiores e Castelo d"agua) 90m? (272m3) 18,25 m?
5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos compreendem a especificagdo técnica e suporte técnico ao INEMA no fornecimento de
pessoal técnico qualificado, bem como demais recursos necessarios e especificados, para a execugdo dos
servicos de Projetos de Arquitetura e Engenharia necessarios para a implantagdo do CETAS Sul e CETAM.

Os Projetos de Arquitetura e Engenharia deverdo contemplar intervenges que causem o minimo
impacto ambiental, tendo como principal pilar a adogao de técnicas construtivas de baixo impacto,
vinculadas a métodos construtivos padronizados e constru¢des modulares, a adogdao de materiais
atdxicos, passiveis de reciclagem e com menor geragdo de residuos possiveis. Tem-se também como
premissa a adog¢do de atitudes projetuais e de desenho que primam pela acessibilidade, pela eficiéncia
energética, sempre prezando pela ventilagdo e iluminagdo natural, a funcionalidade do espago como um
todo, pelo conforto termoacustico, pela adaptabilidade as caracteristicas locais de clima e relevo, a alta
durabilidade e facil manutencao, relagao equilibrada entre custo e beneficio, seguranca das edificages
e a harmonia na composicao das fachadas das edificagGes. Tais critérios serdo especificados a frente.

Os servigos deverdo ser executados em consonancia com os normativos existentes, em conformidade
com os critérios definidos neste Termo de Referéncia, de acordo com as normas técnicas pertinentes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como que devem seguir as legislagdes municipais,
estaduais e/ou federais vigentes.

Para encaminhamento da proposta comercial, a concorrente devera realizar, previamente, visita técnica
ao local, acompanhada pelo técnico designado pelo INEMA, para total conhecimento das demandas,
gerais e especificas, assim como do reconhecimento das condi¢des locais, de modo a subsidiar a
elaboracgdo da proposta comercial. No ato da visita devera ser lavrada um Atestado de Visita Técnica,
assinado por técnico do INEMA, que comprovara o comparecimento da concorrente. Este documento
devera ser anexado a proposta comercial. A data da visita técnica serad informada posteriormente.

5.1. RELAGAO DE PRODUTOS E PROJETOS/SERVICOS A SEREM ELABORADOS.

FASE 1 - Elaboragdao dos Projetos Executivos e seus Complementares do CETAS Sul e
FASE 4 - Elaboracao do Projeto Executivo e seus Complementares de reforma do CETAM

Produto 1: Servicos Preliminares do CETAS Sul e do CETAM (desenvolvido durante a FASE 1)

e Relatério Técnico/Fotografico de Vistoria ao local de implantagdo do CETAS Sul e CETAM,;

e Levantamento Planialtimétrico do local de implantagdo do CETAS Sul e CETAM, com identificagdo
dos pontos de fornecimento de agua e energia elétrica;

e Relatério de Sondagem.

Produto 2: Estudo Preliminar do CETAS Sul e do CETAM (desenvolvido durante a FASE 1)
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Definicdo do Programa de Necessidades;

Estudo Preliminar de Arquitetura para implantagao do CETAS Sul e CETAM.

Produto 3A: Anteprojeto do CETAS Sul e Produto 3B: Anteprojeto do CETAM

Anteprojeto de Arquitetura.

Anteprojeto de Estruturas;

Anteprojeto de InstalagOes Prediais;

Pré Orcamento (baseado no CUB/m?2).

ATENCAO: Os Produto 4A, 4B, 4C e 4D, que serdo apresentados abaixo, poderdo ser desenvolvidos de

maneira concomitante.

Produto 4A: Projetos Legais do CETAS Sul e Produto 4B: Projetos Legais do CETAM

Aprovacdo/Regularizagio de projeto na Prefeitura Municipal;

Aprovacdo de Projeto de Entrada de Energia na Concessionaria local de energia elétrica;

Aprovacdo de Projeto no Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia;

Aprovacdo de Projeto ou Anuéncia junto aos Orgdos Ambientais.

Produto 4C: Projetos Executivos do CETAS Sul e Produto 4D: Projetos Executivos do CETAM

Projeto Executivo de Arquitetura:

Desenvolvimento completo dos leiautes interno e externo, incluindo areas de triagem,
tratamento, reabilitagdo e suporte.

Detalhamento de bancadas, nichos e mobiliario especifico para areas de trabalho e de
atendimento aos animais.

Desenhos de portas, divisorias, janelas e outras aberturas para ventilagdo e iluminagao
natural.

Projeto Executivo de Estrutura:

Projeto

Definicdo da estrutura de fundagdo, incluindo analise do tipo de solo e carga que o solo
pode suportar.

Estrutura de concreto ou metdlica para suportar a edificagdo, tanques e outras
instalagGes.

Calculos e detalhamento da resisténcia estrutural para areas criticas, como os tanques
marinhos, que exigem materiais e reforcos especificos para suportar o peso e as
condi¢des ambientais.

Executivo de Superestrutura:

Definicdo e detalhamento das lajes, pilares, vigas e outros elementos da superestrutura
das edificagdes.

Materiais de acabamento e revestimento estrutural adequados a resisténcia e
durabilidade, considerando a natureza das instalacdes e o clima local.

Desenho das ligagbes entre a estrutura principal e a subestrutura, garantindo a
estabilidade de toda a construgao.
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Projeto Executivo de Instalacdes Hidrossanitarias:

(@]

o

Sistema de Abastecimento de dgua potavel:

Captacdo de Agua de Pogo Artesiano: Projeto para a captagdo de dgua doce por meio
de pocgo artesiano, incluindo o dimensionamento do pogo, bomba e infraestrutura
necessaria para garantir um fornecimento continuo e eficiente de dgua potavel para as
instalagOes do CETAS SUL e CETAM.

Tratamento de Agua Potavel: Projeto de sistemas de filtragdo e tratamento da agua
captada do pogo artesiano, com foco na remogdo de impurezas, controle de qualidade
e adequacdo aos padrdes de potabilidade exigidos pela legislacdo.

Distribuicdo de Agua Potavel: Dimensionamento da rede de distribuicio de agua
potavel, considerando as necessidades das instalacGes, com materiais e tecnologias
adequadas para garantir eficiéncia no consumo e baixa manutencao.

Sistema de Esgotamento Sanitdrio:

Projeto de rede coletora de esgoto, dimensionado para a quantidade de efluentes
gerados pela edificagdo, incluindo o tratamento e a destinagdo adequada dos residuos.
Implementagdo de solugdes sustentdveis para o reuso de aguas residuais sempre que
possivel, visando a eficiéncia e a conformidade com as normas ambientais.

Sistema de Captagdo e Distribuicdo de Agua do Mar para Tanques Marinhos (apenas para
o Produto 4D - Projeto Executivo do CETAM):

Projeto de captagdo de dgua do mar, incluindo a definicao de métodos de filtragem e
tratamento para garantir que a agua abasteca adequadamente os tanques marinhos,
preservando as condi¢Bes ideais para os animais marinhos.

Infraestrutura de distribuicdo de agua do mar, com sistemas de bombeamento e
armazenamento eficientes para garantir o suprimento constante e a qualidade da agua
para os tanques.

Dimensionamento do ramal de ligagdo entre a caixa d'agua e a sede, além de
abastecimento de dgua potdvel e esgoto.

Projeto de captagdo, armazenamento e distribuicdo de agua do mar para os tanques
marinhos.
Sistema de drenagem e tratamento de efluentes, com foco em seguranga ambiental.

Projeto Executivo de Impermeabilizacdo e Drenagem:

Impermeabilizagdo: Definicdo de solugbes de impermeabilizagdo para areas criticas,
como fundagbes, paredes subterrdneas e dareas expostas a umidade, prevenindo
infiltragGes e danos estruturais.

Drenagem: Projeto de sistemas de drenagem para controle de aguas pluviais e de
esgoto, garantindo que a 4dgua ndo acumule nas areas de circulagdo e entorno das
edificagcGes.

Drenagem de Tanques Marinhos (apenas para o Produto 04D — Projeto Executivo do
CETAM): Solugdes especificas para garantir a drenagem eficaz das aguas nos tanques
marinhos, com o uso de materiais adequados para resistir a salinidade.

Projeto Executivo de Instalac®es Elétricas, inclusive Entrada de Energia:
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. Dimensionamento do ramal de entrada de energia conforme o padrao Coelba.

. Sistemas de iluminagdo, tomadas e quadros de distribuicdo adaptados para areas
especificas.
. Especificagdo de sistemas de energia para os tanques e outros equipamentos essenciais.

e Projeto Executivo de Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP):

. Sistema completo de protecdo e combate a incéndio, com hidrantes, extintores e
sinalizagao conforme normas.
. Alarmes e saidas de emergéncia para todas as areas de circulagcdo e atendimento.

e Projeto Executivo de Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA):

. Sistema de proteg¢do contra descargas atmosféricas (SPDA) dimensionado para as
instalagdes.

e Projeto de Terraplanagem:

O projeto de terraplanagem é uma etapa inicial e fundamental para a implantagdo dos Centros de
Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e Marinho. Consiste na preparagdo do terreno para
receber as construgdes e instalagdes necessarias para o funcionamento adequado dos centros. Essa
etapa envolve:

. Analise do Solo: Verificacdo das caracteristicas geoldgicas e geotécnicas do terreno para
garantir sua estabilidade e adequacdo as futuras edificagGes.

° Nivelamento e Modelagem do Terreno: Remocdo de materiais excedentes ou
preenchimento de dreas para alcangar a topografia desejada, minimizando riscos como
erosdes e garantindo a drenagem adequada.

° Drenagem: Implementacdo de sistemas para controle do escoamento das aguas pluviais,
reduzindo impactos ambientais e evitando alagamentos.

. Adaptacao as Normas Ambientais: Garantia de que a intervencgao respeite a legislagdo
ambiental vigente, protegendo areas sensiveis e assegurando que o projeto esteja
alinhado com os objetivos de conservacgdo e sustentabilidade.

e Projeto de Implantacdo e Acessos (Urbanizacdo):

Este projeto tem como objetivo estabelecer um plano detalhado de implantacdo para os edificios
dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS Sul) e do Centro de Triagem de Animais
Marinhos (CETAM), contemplando a organizagdo funcional das areas internas e externas, bem como
a infraestrutura necessdria para acessos e circulagao.

e Plano de Implantacao:

Desenvolvimento de um plano detalhado que integre os edificios e suas funcdes especificas,
garantindo uma disposicao eficiente e harmoniosa com o entorno.
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Acessos e Circulagdo Interna:

O

Definicdo de acessos principais e secunddrios, com tracado adequado para veiculos e
pedestres.

Planejamento de estradas internas que assegurem facil deslocamento e conectividade entre
as areas operacionais.

Gestdo de Drenagem e Prevencao de Erosao:

e}

Elaboracdo de um sistema de drenagem eficiente, projetado para evitar o acimulo de dgua e
o risco de erosdo do solo.

Uso de solugdes sustentaveis, como drenagem permeavel e controle de fluxo hidrico, para
minimizar impactos ambientais.

Organizagdo otimizada das instalagdes e acessos, promovendo funcionalidade e seguranca.
Infraestrutura de circulagdo que facilite as operagdes e a logistica no CETAS Sul e CETAM.
Mitigacdo de problemas ambientais, como erosdo e encharcamento, por meio de um sistema
de drenagem bem planejado.

Com isso, o projeto de implantacdo e acessos assegurara uma base solida para a construgao
e operacdo eficiente das instala¢des, respeitando as diretrizes ambientais e de engenharia.

e Projeto Executivo de CFTV/Alarme:

Instalagdo de cameras de seguranga em pontos estratégicos para monitoramento
continuo.

Definigdo de armazenamento e acesso ao sistema de gravagao.

Integracdo com a rede ldgica para facil monitoramento de todas as areas.

) Projeto Executivo de Ar Condicionado/Ventilacdo/Climatizacdo:

Dimensionamento e especificagcdao de climatizagdo para areas de laboratdrios, clinica e
escritério, nutricdo animal.
Sistema de ventilagdo adequado as dreas de manuseio e tratamento de animais.

e Projeto Paisagistico:

Planejamento paisagistico das areas externas, priorizando o uso de espécies nativas para
a integragdo ambiental.

Criacdo de dreas verdes que respeitem o ecossistema local e contribuam para a
reabilitacdo dos animais.

Agora, com a inclusdo da impermeabilizacdo e drenagem e a rede e telefonia, o escopo
do projeto estd ainda mais completo, considerando todos os aspectos importantes para
a funcionalidade e a seguranga das instalagdes dos CETAS Sul E CETAM.

e Projeto de Tanques Aqudticos e Estruturas de Suporte (apenas para o Produto 4D — Projeto

Executivo do CETAM):

Projeto detalhado dos tanques de agua marinha, com calculo estrutural e escolha de
materiais resistentes a corrosao.
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Sistemas de seguranca e contengdo para garantir a integridade dos tanques.

Projeto de Fossa Séptica e Tratamento de Efluentes:

Sistema de tratamento de esgoto, dimensionado para as demandas especificas do CETAS
Sul e CETAM.

Fossas sépticas e, se necessario, sistemas complementares de tratamento para efluentes
especificos.

Projeto de Rede Ldgica e Telefonia:

Rede de Telefonia: Infraestrutura para sistemas de comunicagdo via telefonia fixa, com
cabeamento estruturado para atender a necessidade de comunicacdo em dareas
operacionais e administrativas.

Rede Légica: Infraestrutura para cabeamento e conectividade de rede légica, garantindo
comunicacdo e dados adequados para o funcionamento do CETAS SUL e CETAM.

Projeto de Localizacdo das Placas de Sinalizacdo para o CETAS Sul e CETAS Marinho

A empresa nao serd responsavel pela concepgdo visual ou textual das placas, uma vez que o
projeto de identidade visual ja foi desenvolvido pelo INEMA. O trabalho da empresa limita-se a
identificacdo dos pontos de instalagdo das placas no contexto das edificagles e dreas externas.
Principais objetivos da Sinaliza¢do

Facilitar a Navegacdo: Identificacdo de setores, saidas, acessos e areas restritas por meio
de placas bem localizadas.

Garantir a Seguranca: Posicionamento de sinalizagcbes de emergéncia, como saidas de
evacuacgao, pontos de coleta de incéndio, dreas de risco e locais de primeiros socorros.
Apoiar a Operacdo: Localizagdo de sinalizagOes em areas criticas como tanques e triagens,
para assegurar a seguranca de trabalhadores e animais.

A empresa contratada sera responsavel por:

Elaborar uma planta indicativa contendo a localizagdo exata de todas as placas
necessarias nas instalagées do CETAS Sul e Marinho.

Garantir que a indicacdo de posicionamento das placas esteja alinhada ao projeto
arquiteténico em desenvolvimento.

Considerar as normas de seguranca e boas praticas operacionais no posicionamento das
placas.

O produto final serd uma planta detalhada que integrara:

Localizagao das placas indicativas de setores e dreas restritas.

Posicdo de placas de sinalizagdo de seguranga, como saidas de emergéncia e pontos de
primeiros socorros.

Localizacdo de sinalizagdes especificas para tanques, triagens e demais areas
operacionais.
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° Este projeto de localizagdo de sinalizagdo visa assegurar que as instalagdes dos CETAS Sul
e Marinho sejam organizadas de forma funcional, segura e eficiente, otimizando as
operagdes e promovendo um ambiente de trabalho seguro para todos os envolvidos.

Projeto da Maquete Eletronica:

. Imagens em Perspectiva: imagens ilustrativas do projeto concluido, oferecendo uma
visdo realista das instalagOes.
. Video 3D: Animagdo que mostra o projeto em detalhes, possibilitando uma visao imersiva

e completa do leiaute, acessos, areas de atendimento, triagem e tanques.

Coordenacao e Compatibilizacdo dos Projetos Executivos elencados acima;

Planilha de Orcamentos, com base nas tabelas de referéncia do 6rgdo estadual e/ou, quando

necessario, as tabelas de referéncia SINAPI, acompanhada das Memodrias de Calculo dos
Quantitativos, Memoria de Célculo para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e Mapa de
Cotagoes;

Caderno de Especificacdes Técnicas dos Materiais e Servicos/ Memorial Descritivo para todas as

disciplinas acima;

Memédria de Calculo, para todas as disciplinas acima;

Relatério Técnico/Manual para Uso, Operacdo e Manutenc3o das Edificacdes.

FASE 2 — Assessoria no processo de contratacdao da empresa para construgao do CETAS Sul e
FASE 5 — Assessoria no processo de contrata¢cao da empresa para reforma do CETAM.

Produto 5A: Andlise técnica da proposta apresentada pela empresa vencedora para construg¢do do
CETAS Sul

Produto 5B: Andlise técnica da proposta apresentada pela empresa vencedora para reforma do
CETAM

FASE 3 - Fiscalizacdo da obra de construgdo do CETAS Sul e FASE 6 — Fiscalizagdo da reforma do
CETAM.

Produto 6A: Plano de Fiscalizagdo da obra de construgdo do CETAS Sul

Produto 6B: Plano de Fiscalizagdo da obra de reforma do CETAM

Para os Produtos 6A e 6B, elaborar um Plano detalhado de fiscalizagdo contendo cronograma de
atividades e frequéncia de visitas presenciais de medicdo e fiscalizagdo, checklist de controle de
qualidade e metodologias de acompanhamento de prazos e custos.
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Produto 7: 12 Relatério Mensal de Medicao da execugdo das obras de construgao do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 8: 22 Relatério Mensal de Medi¢cdo da execugdo das obras de construgao do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 9: 32 Relatério Mensal de Medicdo da execugdo das obras de construgao do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 10: 42 Relatério Mensal de Medi¢cao da execugdo das obras de construgdao do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 11: 52 Relatério Mensal de Medicdo da execugdo das obras de construgdo do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medicao;

Produto 12: 62 Relatério Mensal de Medicdo da execug¢do das obras de construgdo do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 13: 72 Relatério Mensal de Medicdo da execug¢do das obras de construgdo do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 14: 82 Relatério Mensal de Medicdo da execugdo das obras de construgdo do CETAS Sul,
acompanhado da planilha de medigao;

Produto 15: Relatério da entrega definitiva da obra de construgao do CETAS Sul, acompanhado da
planilha de medigao final e emissdao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra.

Produto 16: 12 Relatério Mensal de Medig¢dao da execugdo da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medigao;

Produto 17: 22 Relatério Mensal de Medicao da execugao da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medigao;

Produto 18: 32 Relatério Mensal de Medicdao da execugao da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medicgao;

Produto 19: 42 Relatério Mensal de Medigdo da execugdo da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medicgao;

Produto 20: 52 Relatério Mensal de Medicdao da execugao da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medicao;

Produto 21: 62 Relatério Mensal de Medigdo da execugdo da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medigao;
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Produto 22: 72 Relatério Mensal de Medicao da execugao da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medigao;

Produto 23: 82 Relatério Mensal de Medigdo da execug¢do da reforma do CETAM, acompanhado da
planilha de medigao;

Produto 24: Relatério da entrega definitiva da reforma do CETAM, acompanhado da planilha de
medic¢do final e emissdao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra.

5.2. Caracteristicas dos servigos a serem executados

FASE 1 - Elaboragao dos Projetos Executivos e seus Complementares do CETAS Sul e
FASE 4 - Elaboracao do Projeto Executivo e seus Complementares de reforma do CETAM

A CONTRATADA devera realizar, previamente ao desenvolvimento dos projetos, vistorias técnicas
observando as demandas especificas de cada disciplina proposta neste TdRE. A primeira a ser realizada
devera ser o Relatorio Técnico/Fotografico de Vistoria ao local de implantagdo do CETAS Sul e CETAM,
para conhecimento do local e a avaliagdo sobre a infraestrutura fisica disponivel. Tal vistoria devera ser
complementada com as informacgdes sobre as legislagdes de regularizagdo urbana e ambiental, técnicas
construtivas, Normas Técnicas aplicaveis, entre outros.

O Relatdrio devera reunir e resumir as informagdes coletadas em visita, na pesquisa documental e as
precedentes, de qualquer natureza, que possam influir na implantagdo do empreendimento. O Relatério
devera identificar, por meio de textos e imagens, problemas antigos e novos que possam ter surgidos.
O Relatdrio devera ser elaborado contendo formuldrios e planilhas, que indiqguem os elementos
cadastrados, correlacionando-os aos desenhos, fotos, coordenadas geograficas, bem como descri¢es
e/ou observagGes complementares que se fagam necessarias.

A CONTRATADA devera elaborar os desenhos de cadastro, tantos quanto forem necessarios, de forma
a permitir a clara leitura infraestrutrura existente disponivel para subsidiar a elaboracdo dos projetos
executivos, suas respectivas aprovagoes.

A CONTRATADA deverd elaborar, conforme a Norma Técnica NBR 13133, a execucdo do Levantamento
Planialtimétrico.

A CONTRATADA devera elaborar Relatério de Sondagem do Solo, conforme NBR 6484.

A CONTRATADA devera, apds elaboragdo do levantamento planialtimétrico, sondagem e cadastro da
infraestrutura existente, elaborar os projetos a serem desenvolvidos considerando as demais fases de
elaboracdo: Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Executivo, os quais devem ser
analisados e aprovados por fiscal/corpo técnico definido pelo INEMA. Cada uma das fases aqui citadas
deverad ser alvo de andlise e aprovacdo pelo fiscal/corpo técnico citado acima e a CONTRATADA somente
podera iniciar uma nova fase apds aprovacdo formal da fase anterior.

Os produtos relacionados as construgdes do CETAS Sul devem ser obrigatoriamente desenvolvidos e
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aprovados antes dos produtos relacionados a reforma do CETAM, conforme descrito no item 4 desse
TdRe, no terreno em questdo, ja existem duas edificacGes que serdo reformadas para a criacdo do
CETAM. Atualmente, essas edificagdes abrigam o CETRAS da BAMIN. Para viabilizar a execugdo das
reformas, é imprescindivel que todos os produtos e projetos relacionados a obra de construgdo do
CETAS Sul sejam entregues previamente. Além disso, a obra do CETAS Sul, incluindo a transferéncia de
todos os equipamentos, devera ser concluida antes que as edificagdes sejam desocupadas e as reformas
para implantacdo do CETAM sejam iniciadas.

Deverado ser utilizados os seguintes parametros para a elabora¢do dos projetos:

INDICES CONSTRUTIVOS PARA O CETAS SUL

AREA TOTAL DO TERRENO - 11.268,00 m?
AREA CONSTRUIDA - 456,17 m?
AREA OCUPADA - 456,17 m?
AIREA PAVIME!\ITADA - 1.425,43 m?
(drea de passeio em torno da casa e acesso ao CETAS)

AIREA PERMEAVELZ— ' , , . 9.386,40 m?
(drea do terreno m? - [area construida + drea pavimentada])

T:L\XA DE UTII:IZACIAO - 0,04 (4%)
(area construida/ area do terreno)

T:QXA DE OCUPACAO - 0,04 (4%)
(drea ocupada/érea do terreno)

T:L\XA DE PERIV.II.EABILID’ADE - 0,83 (83%)
(drea permeabilidade/area do terreno)

AREA TOTAL DO TERRENO - 2.773,00 m?
AREA CONSTRUIDA - 489,38 m?
AREA OCUPADA - 489,38 m?
g?:aA::Z;xE::T:r:?omo da casa e acesso ao CETAS) 161,78 m*
g'::g:cf':g:ltiﬁ\fnaz - [4rea construida + area pavimentadal) 2.121,84 m?*
(irea constridal ireado terreno) 0,18 (18%
TAXA DE OCUPACAO — 0,18 (18%)

(drea ocupada/éarea do terreno)
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TAXA DE PERMEABILIDADE —

(1)
(drea permeabilidade/area do terreno) 0,76 (76%)

O Estudo Preliminar e o Anteprojeto deverdo ser aprovados pelo INEMA.

ApOs a aprovacgdo do Estudo Preliminar e Anteprojetos citados no paragrafo acima, faz-se necessario
desenvolver os Projetos Legais e aprova-los nos respectivos érgaos reguladores citados no item 5.1, com
as devidas especificidades necessarias a cada érgdao competente.

Os Projetos de Arquitetura e Complementares deverdo prever as adequac¢des necessarias para
atendimento as Normas de Acessibilidade vigentes, garantindo o uso do espago as pessoas com
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.

A CONTRATADA deverd especificar materiais e métodos construtivos, Produtos e processos que
atendam o desempenho minimo estabelecido no layout proposto, com base nas normas e no
desempenho declarado pelos fabricantes dos Produtos a serem empregados na fase de operacdo da
edificacdo.

Faz parte do escopo também, a elaboracdo de Planilha Orgamentaria (incluindo curva ABC)
contemplando todos os servicos e adequagGes necessarios para execucdo da obra acompanhada das
Memdrias de Célculo e Levantamento dos Quantitativos de todas as disciplinas, por prancha, e Mapas
de Cotacgdo, conforme modelo disponibilizado.

Todos os Projetos e Servicos listados acima deverdao ser acompanhados do respectivo Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU BR ou da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA do estado, pelos do Responsaveis Técnicos.

FASE 2 — Assessoria no processo de contratacdo da empresa para constru¢ao do CETAS Sul e
FASE 5 — Assessoria no processo de contratagao da empresa para reforma do CETAM.

Auxiliar o Funbio, no periodo de contrata¢do da empresa para execu¢do da obra do CETAS Sul e reforma
do CETAM, no caso de pedidos de esclarecimentos e na avaliagdo das propostas, inclusive para eventuais
adaptacgGes de projeto e eventuais alteragdes nos materiais.

FASE 3 - Fiscalizacdo da obra de construcdao do CETAS Sul e
FASE 6 — Fiscalizacdo da reforma do CETAM

Realizar a fiscalizagdo da execugdo dos servicos de construgdo e reforma que ocorrerd por meio de
visitas presenciais obrigatdrias de medicao e fiscalizagdo no local das obras, as quais serdo apresentadas
através dos seguintes documentos: Relatério Mensal de Medicdo e Relatérios de Fiscalizagdo. Serdo
realizadas quantas visitas de medicdo e fiscalizacgdo forem necessarias para acompanhamento
sistematico e continuo da execuc¢do das obras. Para a elaboragdo do Relatdrio Mensal de Medicgao,
minimamente uma visita mensal, . Para os Relatérios de Fiscalizagdo, minimamente visitas semanais ou
quinzenais, a serem propostas pela CONTRATADA no Plano de Fiscalizagdo (Produtos 6A e 6B).

Além das medi¢Ges mensais, a fiscalizacdo das intervencGes pela CONTRATADA deverd prezar pela
conformidade com a legislagdo vigente e os termos contratuais estabelecidos. Por se tratarem de obras
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de alta relevancia ambiental, o acompanhamento deve ser conduzido por engenheiro civil devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), assegurando a conformidade
técnica, legal e de seguranca das atividades executadas.

Esse profissional tera como atribuicGes a fiscalizacdo e supervisdo da obra, com monitoramento
continuo das etapas, garantindo que estejam de acordo com o projeto aprovado, as normas técnicas
aplicaveis e os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

Os RELATORIOS DE FISCALIZACAO deverdo ser encaminhados para o INEMA pela CONTRATADA por meio
de email, e constituem etapa necessaria a aprovagao dos Produtos 7 a 24, devendo a comprovacgdo de
seu envio e confirmacdo de recebimento serem apresentados nos respectivos Relatdrios Mensais de
Medicdo relativos ao més em que as visitas forem realizadas. Seu conteldo deverd atender aos
seguintes requisitos:

1) Registro das atividades executadas no periodo (Diario de Obras): ferramenta essencial para
acompanhamento e controle gerencial, além de compor a documentagcdo técnica necessdria para
auditorias e prestagdo de contas.

2) Condigdes climaticas e fatores interferentes: informacgGes relevantes sobre aspectos que possam
impactar o andamento da obra.

3) Andlise de desvios ou dificuldades técnicas: identificacdo de eventuais alteragdes no projeto ou
desafios durante a execucdo.

4) Registro fotografico: documentacdo visual das etapas concluidas e em execugdo.

5) Avaliagao de desempenho: analise da mao de obra e qualidade dos materiais utilizados.

Adicionalmente, o engenheiro responsavel realizara a intermediagdo técnica, promovendo uma
comunicacdo eficiente entre a Administracdo, a empresa contratada e demais envolvidos. Esse papel
busca garantir o alinhamento de expectativas, a resolugdo de problemas e a manutengdo da qualidade
dos materiais e da execugdo técnica, assegurando a durabilidade e funcionalidade das estruturas
projetadas.

O profissional devera zelar pela transparéncia das informacGes e pela fiel execugcdo do projeto,
considerando os aspectos ambientais, sociais e financeiros. Qualquer alteragdo no projeto ou solicitagcao
de aditivos serd documentada em relatdrio técnico e submetida a aprovagdo prévia da Administragdo.

A CONTRATADA, em suas visitas de campo, devera apoiar, monitorar e acompanhar técnica e
fisicamente, as suas expensas, a execu¢do do servico de construcdo e reforma do CETAS Sul e CETAM,
com as seguintes atribuicdes, entre outras:

e Analisar e avaliar a execugdo de cada fase do(a) servigo/obra, verificando e acompanhando o
planejamento da empresa construtora;

e Convocar reunides com o responsavel técnico das empresas construtoras;

e \Verificar a qualidade da execucdo dos servigos, indicando a reparacdo e/ou a reexecuc¢do do(s)
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mesmo(s);

Verificar o “Didrio de Obras” para tomar conhecimento de eventuais ocorréncias;

Analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificagdes ou
complementagbes de projeto, inclusive em relacdo a aplicagdo / quantidade de materiais,
elaborando e apresentando as solugdes técnicas para cada caso, contudo, visando sempre ndo
onerar os custos da obra;

Submeter tais eventuais modificagbes ou complementagdes de projeto ao Funbio e INEMA, antes
de aprova-las junto a empresa e acompanhar a aprovacgao por estas instancias;

Verificar a qualidade dos materiais empregados no(a)servigo/obra e se os mesmos estdo em
conformidade com as especificagdes do contrato, memorial descritivo e normas prescritas para
este(a) servigo/obra;

Proceder as medicGes e atestar os servigcos efetivamente executados e aprovados, emitindo o
relatério das atividades em andamento e/ou concluidas, acompanhado de fotografias;

Planejar as visitas de fiscalizagdo em conjunto com a empresa contratada e INEMA com
antecedéncia minima de 10 dias;

Manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento das atividades,

registrando as informacdes por e-mails, onde deverdo estar copiados o Funbio e o INEMA;

e Emitir ART ou RRT para atividades de fiscalizagdo do(a) servigo e da obra.

Para as visitas de medicdo descritas acima, estima-se minimamente o seguinte nimero de idas a

campo com a respectiva estimativa de duragao em dias :

FASE 1 E 4 — Elaboragao dos projetos executivos e seus complementares das

Duragdo em dias

obras do CETAS Sul e CETAM (estimado)
Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagndsticos,
reconhecimento da area, para desenvolvimento do Servigo Preliminar 02

e Estudo Preliminar.

FASE 2 - Assessoria no processo de contratagdao da empresa para construgao
do CETAS Sul

Duragdo em dias
(estimado)

Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagndsticos,
reconhecimento da drea

02

FASE 3 - Fiscalizacdo da execugao da obra de construgdao do CETAS Sul

Duragdo em dias
(estimado)
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Visita de start da construgdo (10 dias apds assinatura do contrato da 02
empreiteira)
12, Visita de medicdo - 30 dias visita de start do 02
cercamento)
22, Visita medicdo - 30 dias apds a 12 medigao) 02
32, Visita medicdo - 30 dias apds a 22 medigdo) 02
42, Visita medicdo - 30 dias apds a 32 medicgao) 02
52, Visita medi¢do — 30 dias apds a 42 medicdo) 02
62. Visita medicdo - 30 dias apds a 52 medicdo) 02
72. Visita medigdo - 30 dias apds a 62 medicdo) 02
82. Visita medicdo - 30 dias apds a 72 medigao) 02
92, Visita medigdo - 30 dias apds a 82 medicdo) - para entrega definitiva da 02
construgao
FASE 5 - Assessoria no processo de contratacao da empresa para reforma do | Dura¢do em dias
CETAM (estimado)
Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagndsticos, 02

reconhecimento da area

FASE 6 - Fiscalizacao da execu¢do da obra do CETAM Dura;a.o em dias
(estimado)
Visita de start da construgao (10 dias apds assinatura do contrato 02
da empreiteira)
12, Visita de medigdo - 30 dias apds a visita de start da reforma) 02
22, Visita de medigdo - 30 dias apds a 12 medigao) 02
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32, Visita de medigdo - 30 dias apds a 22 medigdo) 02
42, Visita de medicao - 30 dias apds a 32 medicao) 02
52, Visita de medigdo — 30 dias ap0s a 42 medigdo) 02
62. Visita de medigdo - 30 dias apos a 52 medigao) 02
72. Visita de medicdo - 30 dias apds a 62 medic¢do) 02
82, Visita de medigdo - 30 dias apds a 72 medigao) 02
93, Visita de fiscalizagdo (92 medicdo - 30 dias apds a 82 medigdo) - para 02
entrega definitiva da construgao

A CONTRATADA deve incluir em seu planejamento de visitas a campo para medicdo e fiscalizagdo um
possivel aumento no nimero inicialmente previsto, para que contemplem por um periodo de até trés
meses apos o prazo final previsto no cronograma de entrega das obras. Essa medida se aplica em casos
de atraso no cronograma das obras, independentemente da causa, garantindo a continuidade das
atividades durante todo o periodo de execugdo dos servigos.

6. INSUMOS

Insumos de responsabilidade da CONTRATADA:

o Todo e qualquer material e equipamento necessdrio a execugdo dos servigos;

o Taxade Emissdao de RRT ou ART para a adaptac¢do do projeto executivo e complementares
das obras de construgdo do CETAS Sul e reforma do CETAM.

o Deslocamento, hospedagem e alimentagdo necessarias as visitas de fiscaliza¢do.

o Providenciar nos 6rgdos competentes as licengas dos projetos.

7. RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

A empresa devera cumprir as atividades listadas acima, apresentando como resultado os Produtos
especificados no item 5.1, conforme cronograma abaixo:

Prazo de Prazo de
Ne . Prazo de . % valor
= Descricio Entrega (dias e atendimento
Fase | podut 5 K avaliacdo do s contrato
oduto a partir da das revisdes
Produto pelo aser
Ordem de apontadas
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Servigo - 0S) | fiscal/ INEMA pelo fiscal/ medido
INEMA
20 dias a
Servigos Preliminares CETAS partir da . .
1 L 10 dias 07 dias 3%
Sul e CETAM emissdo da
(09)
20 dias a
Estudo Preliminar CETAS Sul e partir da . .
2 L 10 dias 07 dias 3%
CETAM emissdo da
(09)
3A Anteprojeto do CETAS Sul 0OS +40 10 dias 07 dias 2%
4A Projetos Legais do CETAS Sul 0OS + 50 10 dias 07 dias 4%
Projetos Executivos do CETAS . .
OS + 60 15 dias 07 dias 33,40%
ac Sul
Analise técnica da proposta ) )
0S + 150 10 dias 07 dias 1,45%
SA para CETAS Sul
Plano de Fiscalizagao CETAS Sul 0S + 170 10 dias 07 dias 1,45%
6A
12 Relatério Mensal de ) )
7 . 0S+ 200 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAS Sul
22 Relatério Mensal de ) )
8 . 0S + 230 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAS Sul
32 Relatério Mensal de ; )
9 . 0S+ 260 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAS Sul
42 Relatério Mensal de ) )
10 . 0S + 290 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAS Sul
52 Relatério Mensal de ) )
e 0OS + 320 10 dias 07 dias 1,45%
11 Medicao CETAS Sul
62 Relatorio Mensal de ; )
12 . OS + 350 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAS Sul
72 Relatério Mensal de _ _ 1,45%
13 s OS + 380 10 dias 07 dias
Medicao CETAS Sul
14 39 Relatério Mensal de 0S + 410 10 dias 07 dias 1,45%
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Medicao CETAS Sul

Relatdrio da entrega definitiva

q q 30/
15 da obra CETAS Sul OS + 440 15 dias 07 dias ®
0S + 200 1%
3B Anteprojeto do CETAM 10 dias 07 dias
4B Projetos Legais do CETAM OS + 230 10 dias 07 dias 2%
4D Projetos Executivos do CETAM 0OS +260 15 dias 07 dias 16,60%
Analise técnica da proposta . .
5B 0OS +350 10 dias 07 dias 1,45%
para CETAM
6B Plano de Fiscalizagdo CETAM 0OS + 440 10 dias 07 dias 1,45%
12 Relatério Mensal de ) )
16 . 0OS + 470 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAM
22 Relatério Mensal de
17 o 0S +500 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAM
32 Relatério Mensal de ) )
18 . 0S +530 10 dias 07 dias 1,45%
Medicdo CETAM
42 Relatério Mensal de ) )
19 . OS + 560 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAM
52 Relatdrio Mensal de 1,45%
. 0S + 590 10 dias 07 dias
20 Medicao CETAM
_62 Relatério Mensal de ) )
21 . OS + 60 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAM
72 Relatério Mensal de ) )
. 0OS +650 10 dias 07 dias 1,45%
22 Medicao CETAM
82 Relatério Mensal de . .
23 . 0OS + 680 10 dias 07 dias 1,45%
Medicao CETAM
24 Relatdrio da entrega definitiva 0S + 710 15 dias 07 dias 3,0%
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da reforma do CETAM

O prazo total para execugdo dos Produtos sera de 710 (setecentos e dez) dias a partir da emissdo da
Ordem de Servigo (OS).

O contrato deverd ter vigéncia de aproximadamente 24 meses.

8. EQUIPE TECNICA E CAPACITAGAO TECNICA

A empresa devera ter:

e Experiéncia comprovada em elaboragdo de projetos executivos ou construtivos de obras voltadas
para empreendimentos de fauna sob cuidados humanos (zooldgicos, aquarios, criadouros,
mantenedouros);

e Registro e certiddo de regularidade junto ao CAU e/ou CREA da empresa e do responsavel técnico;

Equipe com ao menos os seguintes profissionais:
a) Projetistas / Responséveis Técnicos / Autores do Projeto:

e Arquiteto, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboragdo de projetos de Arquitetura
de edificagdes com caracteristicas e complexidades similares a da presente contratagao;

e Engenheiro Civil, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboragdo de projetos de
Infraestrutura, Fundagbes e Estruturas, Sistemas Hidrossanitarios e Sistemas de Protecdo e
Combate a Incéndio de edificagdes com caracteristicas e complexidades similares a da presente
contratacao;

e Engenheiro Eletricista, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboragdo de projetos de
Sistemas Elétricos, Eletronicos, Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e
Aterramento e Telematica de edificagdes com caracteristicas e complexidades similares a da
presente contratagdo;

e Paisagista, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboracdo de projetos com
caracteristicas e complexidades similares a da presente contratacao;

b) Orcamentista:

e Graduado para elaboragdo dos orcamentos das obras civis e de instalagGes, com experiéncia
minima de 5 (cinco) anos, em elaboragdo de orcamentos de caracteristicas e complexidades
similares a da presente contratagao.

Por “graduado” deve-se entender, profissional de Nivel Superior graduado em profissdo
relacionada com os servigos que executara vinculado ao sistema CONFEA.

Pagina 22 de 28



Além dos requisitos técnicos exigidos neste documento, é desejavel:

e Possuir profissional (médico veterinario ou bidlogo) com experiéncia comprovada na gestao,
manejo e elaboragdo de projetos de ambientes e recintos dedicados a fauna silvestre terrestre e
aquatica;

A experiéncia indicada pelos candidatos deverda ser comprovada mediante apresentacdo de
documentacdo especifica quando solicitado pelo contratante.

A empresa deve comprovar execucao de trabalhos semelhantes, por meio da apresentacdo de
ART’s/RRT’s e/ou atestados de capacidade técnica emitidos em favor da empresa. No caso de
apresentacdo de atestados devera constar: nome (razdo social), CNPJ e enderegco completo da
Contratante e da Contratada; caracteristicas do trabalho realizado (denominagdo, natureza, descri¢do e
finalidade); local de execucdo dos servigcos; periodo de realizagdo (dd/mm/aa a dd/mm/aa); data da
emissdo, nome, cargo e assinatura do responsavel pela emissdo do atestado.

9. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

As atividades serdo balizadas por meio de reunides integradas entre e Equipe Técnica do INEMA e a
CONTRATADA.

As reunides serdo realizadas periodicamente em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO do
contrato julgar necessario, devendo ser registradas em atas, que deverdo ser enviadas as partes
interessadas.

No ato da assinatura da Ordem de Inicio (Ol) sera agendada a primeira reunido de coordenacgdo, com a
Equipe Técnica do INEMA e a Equipe Técnica da CONTRATADA, juntamente, com o fiscal de contrato
designado para tal. A reunido tera o intuito de esclarecer possiveis duvidas referentes a execucdo dos
servigos contratados, e terd como objetivos:

e Apresentagdo da Equipe Técnica do INEMA e da Equipe Técnica responsdvel pelo
desenvolvimento dos servigos contratados.

¢ Nivelamento das informagdes entre toda a equipe técnica envolvida.

e Transmissdo, pela Equipe Técnica do INEMA, dos procedimentos de gestdo do Contrato, das
instrucdes iniciais e das diretrizes para a elaboragdo dos projetos e planilha orgamentaria.

e Esclarecimentos Gerais.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data estabelecida
na assinatura da Ordem de Inicio (Ol), um Plano de Trabalho, contendo as seguintes informacgdes:

e Plano de Trabalho, com cada uma das atividades de uso direto ou indireto dos servigos, assim
como a metodologia proposta para controle, coordenacao, articulagao e integragdo dos trabalhos
envolvidos no Projeto e cronograma proposto para a execugdo dos servigos, validado ou, caso
necessario, apresentar proposta de revisdo do cronograma, para aprovac¢dao pelo INEMA,
mantendo o prazo final de execugao dos servigos estabelecido no item 7 deste TdRe.
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10.

FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

Todos os documentos deverao ser produzidos com o uso de Programas de Informatica e gravados em

Meio Digital e Magnético e disponibilizados através da internet, de modo tal que seja possivel sua leitura

e modificacdo através dos Programas de Informatica do INEMA:

Para a edicdo de textos o Programa Padrdo é o “Word” (para ambiente “Windows”, da
Microsoft). Deverdo ser fornecidos os arquivos eletrénicos nas extensdes “doc ou docx”, além
dos arquivos com a extensdo em “pdf”, assim como extensdes que atendam o software
LibreOffice, utilizado pelo 6rgao gestor;

Para a edicdo de planilhas o Programa Padrdo é o “Excel”, da Microsoft (para ambiente
“Windows”, da Microsoft). Deverdo ser fornecidos os arquivos eletrénicos nas extensdes “xls ou
xlsx”, além dos arquivos com a extensdo em “pdf”, assim como extensdes que atendam o
software LibreOffice, utilizado pelo érgado gestor;

Para apresentag¢ées multimidias os programas padrées sdo: o “Power Point”, da Microsoft.
Deverado ser fornecidos os arquivos eletronicos nas extensdes “ppt ou pptx”, além dos arquivos
com a extensdo em “pdf”, assim como extensGes que atendam o software LibreOffice, utilizado
pelo 6rgdo gestor;

Formatos de Arquivo (Extensdes RVT e IFC), os desenhos e maquetes eletronicas deverdo ser
entregues em formato RVT (formato nativo do Revit) e IFC (Industry Foundation Classes), ambos
associados a tecnologia BIM (Building Information Modeling). Esses formatos sdo amplamente
utilizados para garantir a compatibilidade e o compartilhamento de informagdes do projeto em
plataformas BIM, permitindo uma colaboracdo mais eficiente entre equipes e garantindo a
integridade dos dados.

Preferencialmente, os Projetos Executivos deverdo ser entregues em formato Al ou Al+. Para a
producdo de Planilha de Or¢camentos de Obras e Servicos de Engenharia, podera ser usado
qualquer programa de orgcamentagdao de obras e servicos de engenharia que atenda a
especificacdo, contudo deverdo ser fornecidos os arquivos eletronicos em planilha eletronica
padrdo “Excel”, além dos arquivos em “pdf”, porém para a pesquisa de precos deverdo ser
utilizados o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil) - Ideal
para obras publicas, pois segue os padrdes definidos pela Caixa Econ6mica Federal, TCPO
(Tabela de ComposicGes de Pregos para Orgamentos) - Popular em grandes projetos, integrado
a plataformas de orgamentagdo, OrgaFascio - Um software brasileiro amplamente utilizado para
criar orcamentos detalhados com facilidade de integragao com outros formatos, Sienge - Muito
utilizado por construtoras, permite controle integrado de obras e orcamentos ou QiBuilder -
Conhecido pela interface amigdvel e recursos especificos para projetos de engenharia;

Para o Planejamento de Atividades, o Programa Padrdo é o “MS-Project”, da Microsoft (para
ambiente “Windows”, da Microsoft).

Para a Comunicagao Visual, os produtos devem ser entregues também em arquivos editaveis
compativeis com o programa Corel Draw 12, Adobe Photoshop, Adobe lllustrator, entre outros.
Para as Perspectivas Humanizadas, deverao ser utilizados programas de renderizagao de
projetos (ArchiCad, SketchUp etc), e fornecidas imagens no formato “jpg” em alta resolugdo (600
dpi), com tamanho de referéncia de 3 metros x 2 metros e no padrdo de cores CMYK. Os videos
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de ilustragdo das fases de Estudo Preliminar e Anteprojeto devem ter formato mp4 e resolu¢do
minima Full HD (1920 pixels por 1080 pixels);

e (Cada Produto deverd ser apresentado em cadernos individuais, organizados com indices,
conforme modelo organizacionais a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

Todos os produtos finais deverdo ser entregues ao INEMA, por e-mail ou arquivo em nuvem, a ser
especificado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera emitir e entregar o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT — CAU) e/ou a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART — CREA) junto ao conselho responsavel de todos os
produtos contratados.

O projeto e seus produtos relacionados devem ser fornecidos em escalas, padrdoes e legendas
compativeis com as Normas Técnicas (ABNT) e as legislagdes federal, estadual e municipal e de acordo
com as exigéncias dos érgdos licenciadores e da Caixa Econémica Federal para contratagdo de obras.

11. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizagdo do Contrato é competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, e consiste em
supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, exigindo da CONTRATADA o
cumprimento integral de todas as obriga¢Ges contratuais, segundo procedimentos definidos neste TdRe
e no Contrato, e em conformidade com as especificagdes, normas técnicas e legislagdo pertinente.

A execugdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por Servidor(es) alocados do INEMA,
formalmente designado(s) para tal, permitida a contratacdo de terceiros, empresa de Consultoria, para
assisti-lo e subsidid-lo de informag¢des pertinentes a essa atribuicdo caso os mesmos ndao sejam
habilitados para tal atividade.

12. DAS OBRIGAGOES DO INEMA
Compete ao INEMA:

e Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu trabalho de
acordo com as normas pactuadas;

e Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos através de servidores especialmente designados
e habilitados para tal;

e Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as divergéncias
observadas em relagdo a execug¢do dos Servigos;

e Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigdes;

e Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que n3o seja executado em conformidade
com norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

e Exigir da CONTRATADA a substituicdo dos profissionais, caso seja constatada a sua inadequacdo
para conduzir os servicos conforme especificado, ou exigir maior nimero de profissionais para
recuperar atrasos de cronograma;

e Verificar e aprovar os Projetos;
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13.

Reportar a CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade durante a execugdo dos servicos pela
CONTRATADA;
Emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) dos servigos, nas datas previstas.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada execuc¢do dos

Servigos:

Emitir, num prazo de até 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio, as ARTs e RRTs
relativas aos servigos contratos. As taxas e emolumentos relativos a emissdo das ARTs e RRTs
deverdo ser pagas pela contratada, sem 6nus a contratante. Num prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissdo da Ordem de Inicio as ARTs e RRTs deverdo ser apresentadas e entregues a
FISCALIZACAO.

Iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos;

Permitir e facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO estabelecida;

Acatar toda orientac3o técnica advinda da FISCALIZACAO com relagdo aos servicos, desde que
estas ndo impactem em mudanca significativas no contrato ou projeto;

Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as
disposi¢cdes do TdRe e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as Especificagdes Técnicas, as
Planilhas de Quantitativos e Precos, além das instrugdes oriundas da FISCALIZACAO;

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢es que propiciaram a sua habilitacdo
e classificagdo no processo de sele¢do, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins de
capacitagao técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE.
Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, civis, previdenciarios e
trabalhistas, decorrentes da execu¢do do Contrato.

Responsabilizar-se pelo pagamento dos custos referentes a logistica (deslocamento,
hospedagem, alimentac¢do, equipamentos, etc.) decorrentes da execugdo do Contrato.

Ser responsavel civil pelos servigos e manter a frente dos trabalhos o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
indicado(s) na selecdo, que devera ter todo poder para representd-la junto ao CONTRATANTE.
Responsabilizar-se, uUnica e exclusivamente, pela qualidade dos servicos que executar,
respondendo pela exatiddo dos estudos, célculos e dos projetos.

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para retirar ou substituir qualquer funcionario, cujo
trabalho ndo estejam atendendo a contento e tecnicamente as suas solicitagGes.

Providenciar as aprovagdes e registros especificos junto aos 6rgaos competentes, municipais,
estaduais e/ou federais, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias
de Servigos Publicos, Patrimonio Histdrico, conforme o caso. As Taxas e Emolumentos necessarios
para a aprovacgao serao por conta da CONTRATADA;

Comunicar a FISCALIZACAO e ao CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, circunstancias ou
anormalidades, que ponham em risco o éxito e o cumprimento dos prazos de execu¢do dos
servigos, propondo as a¢des corretivas necessarias.
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e Encaminhar a Equipe Técnica do INEMA e ao CONTRATANTE, quando identificada a necessidade
da prorrogacgdo do prazo de execugdo dos servicos, solicitagdo de aditivo ao Contrato, até 45
(quarenta e cinco) dias corridos antes do seu vencimento, mediante apresentagdo formal de
motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a justifiquem, acompanhado do
Cronograma Fisico-Financeiro adequado ao novo prazo proposto, para analise e aprovagao.

e Encaminhar ao CONTRATANTE, no caso da verificagcdao no decorrer dos servicos da necessidade
de acréscimo de servigos ou servigos ndo previstos no Contrato, solicitacdo de aditivo de valor ao
Contrato, até 10 (dez) dias corridos apods a sua constatacdo, mediante apresentagdo formal de
motivos estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao.

e Apdbs o exame e aprovacgao das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a CONTRATADA
deverd entregar a Equipe Técnica do INEMA e & FISCALIZACAO o novo Cronograma Fisico-
financeiro adequado as alteragdes propostas, visando a formalizagao do aditivo.

e QOs atrasos no cumprimento do cronograma de elaboragdo dos servigos ndo justificados ou com
justificativas ndo aceitas pela Equipe Técnica do INEMA e reportados ao CONTRATANTE serao
punidos com a aplicacdo de multas e/ou outras penalidades previstas no contrato.

e (Caso seja necessario, quando da conclusdo dos Projetos, devera ser emitida nova Anotagdo da
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
junto ao CAU, referenciando os dados definitivos dos projetos.

14. DAS MEDIGCOES DOS SERVICOS

Todos os produtos/ servigos deverdo ser entregues, constando a quantidade e formato da prancha e/ou
cadernos, com o nome do arquivo, a especificacdo do projeto/documento e sua descrigdo.

Os pagamentos, conforme especificado no item 7, serdo de acordo com a conclusdo/ aprovagdo de cada
um dos produtos que fazem parte deste TdRe, que deverdo estar devidamente aprovados pelo fiscal/
corpo técnico definido pelo INEMA. Apds recebimento e aprovagao dos produtos o INEMA deverd emitir
Termo de Recebimento e Aceite no sistema Cérebro e encaminhar os produtos aprovados para a
CONTRATANTE.

Ap0ds tramites acima, sera autorizado a emissdo da Nota Fiscal pela CONTRATADA. Apds recebimento da
Nota Fiscal, a CONTATANTE efetuara o pagamento em até 10 (dez) dias Uteis.

15. DIREITOS AUTORAIS

Os direitos autorais das solugGes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes técnicas,
toda documentacgdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execug¢do do
contrato, sao de propriedade da CONTRATANTE. Fica proibida a sua utilizagao pela CONTRATADA, sem
que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

Da confidencialidade e propriedade intelectual:

A CONTRATADA ndo poderd revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa a
CONTRATANTE quaisquer informacdes gerais e/ou particulares reservadas a CONTRATANTE, relativo aos
servicos objetos do contrato;
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Esta obrigacdo de confidencialidade permanece vigente mesmo apds o término do Contrato firmado.
16. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica de todos os produtos entregues é da CONTRATADA, mesmo apds o término
do contrato. Cabendo a mesma esclarecer e ajustar o projeto no caso de haver esta obrigatoriedade por
parte dos drgaos licenciadores da CONTRATANTE ou quaisquer outras obrigatoriedades que recaia sobre
o projeto, a qualquer tempo.

A analise e aprovacdo dos produtos entregues pela CONTRATADA para execucdo do servico a que se
refere este TdRe sdo de responsabilidade da Equipe Técnica do INEMA, que terdo pleno acesso a todas
as informacGes e atividades realizadas para a execugdo dos servicos deste termo de referéncia.
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