ANEXO I - ESPECIFICACAO TECNICA N2 2023.0622.00095-4

CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE SERVICOS DE
GEORREFERENCIAMENTO E ADEQUAGAO DE LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA
NEGRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA/MG.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

CGTER — Coordenacdo Geral de Consolidacdo Territorial

CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

DCOL - Divisao de Consolidagao de Limites

DISAT — Diretoria de A¢des Socioambientais e Consolida¢ao Territorial em UCs
EME’s — Equipamentos de medig¢des eletrdnicas

GNSS — Global Navigation Satellite System

GPS — Global Positioning System

INCRA — Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria
NTGIR — Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais
PEC — Padrao de Exatid3ao Cartografica

RT — Responsabilidade Técnica

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

SIG — Sistema de Informagdes Geograficas

SISEMA — Sistema Estadual de Meio Ambiente

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacao

SPU — Secretaria do Patriménio da Unido

SRFA — Superintendéncia Nacional de Regularizacdo Fundidria na Amazonia Legal
UCs — Unidades de Conservacao

UTM — Universal Transversa de Mercator



1. OBIETIVO

Contratacdo de prestacao de servigos técnicos especializados de Pessoa Juridica, no ambito
do Programa Comunidades Tradicionais, Povos Indigenas e Areas Protegidas nos biomas
Amazonia e Cerrado - Copaibas, para o georreferenciamento de proposta de adequacgao de
limites do Parque Estadual da Serra Negra, localizado no Estado de Minas Gerais, com
exatiddo e precisdo posicional da localizacdo, da dimensdo e dos limites da referida Unidade
de Conservagao. Os servicos topograficos e de georreferenciamento incluem: medigao,
posicionamento de vértices, utilizacdo de sensoriamento remoto, confecgdao de plantas e
mapas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens que
compdem o rol de exigéncias legais para que a unidade de conservagcdo possua seus limites
definidos com precisao.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Programa Copaibas trata- se de uma iniciativa de conserva¢cdao ambiental, implementada
com a contribuicdo financeira da Norwegian Agency for Development Cooperations - NORAD
(Agéncia Norueguesa para Desenvolvimento e Cooperacbes), por meio do Norwegian
Ministry of Foreign Affairs - MFA (Ministério das Relagdes Exteriores da Noruega), com gestao
pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio. O objetivo geral do Programa é
contribuir para a reducdo da taxa de desmatamento e a consequente emissao de Gases de
Efeito Estufa por meio de estratégias que promovam a conservacgao de florestas e areas de
vegetacdo nativa na Amazonia e Cerrado, contribuindo também para melhorar as condigdes
de vida de populacdes tradicionais e povos indigenas.

O Funbio atua desde 1995 em todo o territério nacional, sendo a instituicdo responsavel pela
gestao dos recursos financeiros do Programa, adquirindo bens e contratando servigos. Em
2021, assinou o Acordo de Cooperacgdo Técnica n? 01/2021 com o Estado de Minas Gerais,
por intermédio do Instituto Estadual de Florestas — IEF/MG, visando promover a consolidacdo
do Parque Estadual da Serra Negra, de modo a contribuir com a implementac¢do e aumento
da efetividade da referida unidade de conservagao (UC), assim como, com o alcance de metas
nacionais de biodiversidade dispostas na Resolu¢dao CONABIO n2 06, de 03 de setembro de
2013.

2.1. Parque Estadual da Serra Negra

O Parque Estadual da Serra Negra estd situado na Cadeia da Serra Espinhaco, na regido do
Alto-Médio Jequitinhonha, no municipio de ltamarandiba, com area equivalente a 13.654
hectares, tendo como principal objetivo de criacdo a protecao dos recursos hidricos, além de
assegurar a protecao da biodiversidade local. De acordo com o Decreto n? 39.907, de 22 de
setembro de 1998:



Art. 12 - Fica criado na regiéo do Alto Jequitinhonha do Estado, no municipio de
Itamarandiba, o Parque Estadual da Serra Negra, que ficara subordinado ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF e terd por finalidade proteger a fauna e a flora
regionais, as nascentes dos rios e corregos da regido, além de criar condicdes ao

desenvolvimento de pesquisa e estudos cientificos e alternativas de uso racional dos

recursos naturais. (grifo nosso)

O Parque foi criado em um cendrio onde as consultas publicas ndo eram obrigatdrias, sendo
sua mobilizac3do e criacdo provenientes da atuacdo de autoridades competentes da época. Os
limites da unidade descrito no memorial do ato de criacdo foram levantados por meio de
sobrevoo, onde coletou-se aproximadamente 21 (vinte e uma) coordenadas geograficas,
resultando assim na poligonal estabelecida em decreto. Tal metodologia ndo se mostrou
eficaz para a melhor definicdo dos limites do parque, resultando na inclusdo de dreas
antropizadas e pequenas propriedades com baixa relevancia ecoldgica, enquanto areas de
elevada cobertura vegetal nativa e relevancia ecoldgica significativa ficaram fora dos limites
da UC. A figura a seguir apresenta o limite atual, de acordo com o decreto.

Figura 1 - Mapa de localiza¢do do Parque Estadual da Serra Negra (limites atuais).
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N3o obstante estes fatores, durante a elaboracdo dos documentos oficiais de criacdo da
Unidade, sendo eles decreto de criagao, memorial descritivo e demarcagao em campo da area
decretada, surgiram divergéncias de informacdes que acabaram gerando trés diferentes
poligonais que representam os limites da Unidade, sendo: um limite gerado pelas
coordenadas contidas no memorial descritivo anexo ao decreto de criagao (porém com erros
de digitagdo); outro com os marcos geograficos instalados em campo (servigo terceirizado
pelo Estado, sendo este o perimetro de conhecimento dos proprietdrios e comunidade); e um
terceiro perimetro, disponivel na Infraestrutura de dados Espaciais do Sisema, que foi gerado
em busca da correcdo do erro de digitacdo de coordenadas existente no memorial descritivo.
A figura abaixo apresenta as trés versdes de poligonais.

Figura 2 — Divergéncias entre as poligonais que representam os limites do Parque Estadual da Serra Negra.

LIMITES PARQUE ESTADUAL DA SERRA NEGRA

LIMITES CONFLITANTES PESN:

—— LIMITE DEMARCADO EM CAMPO
LIMITE DECRETO (MEMORIAL DESCRITIVO)
—— LIMITE IDE (INSTITUCIONAL)

[OBSERVACOES:

LIMITE DEMARCADO EM CAMPO: Limite demarcado em campo com marcos geogréficos, delimitagdo reconhecida pelos proprietdrios e demarcacdo de limites e dreas internas|
realizada por empresa contratada em 2007.

ILIMITE DECRETO: Limite descrito no memorial descritivo do Decreto de criagao.

ILIMITE IDE: Limite criado institucionalmente buscando corrigir erro de coordenada presente no memorial descritivo do Decreto de criacdo, adotado atualmente para decistes daj
IGCARF e presente nas plataformas Oficiais.

Fonte: |IEF, 2022.

O Parque Estadual da Serra Negra (PESN) foi criado num contexto positivo de politicas do
Governo Estadual para criagdo de unidades de conservacado na regidao do Alto Jequitinhonha,
somado ao interesse do governo municipal a época de proteger a grande quantidade de
nascentes existentes na regido de sua abrangéncia, consideradas de vital importancia para as
regioes do Alto Médio Jequitinhonha, conhecidas por seu problema de estresse hidrico.



Além disso, o PESN também possui o objetivo de proteger a fauna e a flora regionais, as
nascentes dos rios e corregos da regido, além de criar condigdes ao desenvolvimento de
pesquisa e estudos cientificos e alternativas de uso racional dos recursos naturais. O Parque
estd inserido na Cadeia do Espinhaco e na zona de transi¢cdo entre os biomas da mata atlantica
e do cerrado, bem como as formagdes de campos rupestres e matas de galeria em bom estado
de conservagao, o que confere grande relevancia para a area, considerando as evidéncias de
grande endemismo local de espécies da fauna e da flora, além de abrigar espécies ameacadas
de extingao.

A redefini¢ao de limites do Parque Estadual da Serra Negra se faz necessaria para alcancar de
forma harmonica uma solugdo, que ao mesmo tempo visa melhorar a qualidade ambiental
da unidade de conservagao, amenizar conflitos, bem como evitar problemas sociais como,
por exemplo, a desapropriacdo das pequenas propriedades antropizadas e com uso
consolidado. Acrescenta-se ainda a otimizacdo de recursos financeiros, tendo em vista que as
areas antropizadas com a implantac¢do de benfeitorias possui baixa relevancia ecolégica, mas
possui maior valor financeiro para desapropriacdo. Ressalta-se ainda que a alteragdao dos
limites da UC garantird a oportunidade de participa¢do social, assegurando a participa¢do
efetiva das populacdes locais envolvidas, legitimando o processo conforme previsto nas
normas atualmente vigentes, o que ndo ocorreu no ato da criacdo. Além disso, ha a
perspectiva de melhorar a gestdo do parque através de maior integracdo do IEF com a
comunidade.

As atuais inconsisténcias nos limites da Unidade geram inumeros conflitos para a
administragdo, prejudicando a gestao da area, o monitoramento e fiscalizagao, além de
acarretar atrasos nos processos de desapropriacdo (regularizacdo fundidria). E importante
também atentar-se para o possivel surgimento de processos judiciais em desfavor da
instituicdo, tendo em vista o conflito de informacgdes e a indefinicdo quanto aos limites da UC.

Outro ponto negativo é a consequente desapropriagdo de propriedades antropizadas e com
uso consolidado, as quais possuem atividades de agricultura familiar inseridas na linha de
limite da unidade. Em casos pontuais a prépria residéncia foi dividida ao meio pela linha de
limite da UC, ficando parte dentro e parte fora. E por mais elevado que seja os valores destas
desapropriacdes, estas familias terdo dificuldade para se instalar em outro local, ou seja, caso
seja mantido os atuais limites, consequentemente, graves problemas sociais serdao
ocasionados.



Figura 3 - Mapa da situagdo fundidria do Parque Estadual da Serra Negra.
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Fonte: IEF, 2009.

E necessdrio ressaltar que os atuais limites da unidade de conservacdo abrangem 137
propriedades, que somam aproximadamente 13.654 hectares. A adequacdo de limites aqui
proposta tem como objetivo reduzir o quantitativo de propriedades no interior da UC, ao
mesmo tempo que aumentard sua area de abrangéncia com inclusdao de areas de maior
relevancia ecoldgica, visando atender de forma satisfatéria os objetivos estabelecidos no ato
de sua criacdo.

Desta forma, a redefinicao dos limites do PE Serra Negra é considerada de suma importancia
para o 6rgdo gestor, proprietarios e demais envolvidos no cenario, incluindo o poder
legislativo e executivo municipal, uma vez que acarretara inimeros beneficios para a unidade,
no que tange o aumento de dreas de maior relevancia ambiental e, sobretudo, estreitamento
da relacdo entre moradores e demais envolvidos direta ou indiretamente nesta proposta.

Considerando os aspectos levantados, a equipe do IEF no parque e na URFBio Jequitinhonha
elaborou um primeiro esboco de proposta de limites, que possui uma area estimada de
15.154 hectares, apresentado na Nota Técnica n? 5/IEF/PE SERRA NEGRA/2022 (SEl
2100.01.0052996/2022-61) conforme figura abaixo.



Figura 4 — Mapa proposta de redefinicdo de limites do Parque Estadual da Serra Negra - MG

PROPOSTA REDEFINIGAO PARQUE ESTADUAL DA SERRA NEGRA

LEGENDA:

—— PROPOSTA DE REDEFINICAD
—— LIMITE IDE (INSTITUCIONAL)
AREAS DESAPROPRIADAS

B DESAPROPRIACAO - VIA ESTADO
[ ] DOACAO RESERVA LEGAL
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OBSERVACOES:
LIMITE IDE: Limite criado institucionalmente buscando corrigir erro de coordenada presente no memorial descritivo do Decreto de criacdo, adotado atualmente para decisGes dal
IGCARF e presente nas plataformas Oficiais.

DEMARCACAO DA PROPOSTA DE REDEFINICAQ: A proposta de redefinicéo tem como objetivo amenizar conflitos sociais, incluir areas de relevante interesse ambiental, e corrigir]
divergéncias de limites.

IMPORTANTE: Note que o Limite IDE definido institucionalmente como oficial, deixa para fora dos limites da Unidade areas de propriedade do IEF.

Fonte: IEF, 2022.

Mediante os fatos expostos acima, vislumbra-se a adequacgao dos limites do Parque Estadual
da Serra Negra como uma medida plausivel para sanar inumeros conflitos existentes desde a
criacdo da Unidade de Conservacao e que por vezes impedem que o Parque cumpra de fato
com seus objetivos.

3. ESCOPO DA CONTRATACAO

Constitui objeto desta especificacdo a contratacdo de empresa especializada na prestacao de
servicos topograficos e de georreferenciamento, objetivando uma revisdo ampla e adequacdo
dos limites da unidade, considerando os limites histéricos, fisicos e geograficos da UC e a
proposta da Nota Técnica n? 5/IEF/PE SERRA NEGRA/2022 (SEI 2100.01.0052996/2022-61)
conforme Resolugdo Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n2 3.147, de 7 de junho de 2022,
NTGIR (INCRA, 2022) e demais normas atinentes ao tema.



A contratacdo destes servicos topograficos georreferenciados é necessaria para a definicdo
clara e precisa dos limites da UC, facilitando a gestdo e colaborando assim com o
ordenamento territorial regional. O trabalho de georreferenciamento é extremamente
especializado, exigindo inclusive responsabilidade técnica e, portanto, vem sendo realizado
por meio de contratagdes de empresas com expertise na area.

No que diz respeito a fundamentacao legal, citamos as seguintes normas:

v" Lei Federal n2 9.985/2000

Decreto Federal n2 4.340/2002;

Lei Florestal Estadual n® 20.922, de 16/10/2013;

Decreto Estadual n° 47.892, de 23/03/2020;

Decreto Estadual n°® 39.907, de 22/09/1998.

Resolu¢do Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n2 3.147, de 7de junho de 2022;
Manual Técnico para o Georreferenciamento de Imdveis Rurais — 22 Edi¢do
(Portaria N2 2.502, de 22 de dezembro de 2022).

Demais legislagdes e normativas oficiais pertinentes ao tema.
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A porcao territorial a ser medida e georreferenciada, objeto deste instrumento, refere-se a
proposta de adequagao dos limites do Parque Estadual da Serra Negra, unidade de
conservacdo localizada no municipio de Itamarandiba, no Estado de Minas Gerais.
Atualmente, de acordo com o Decreto Estadual n? 39.907/98, a unidade possui uma area
oficial de 13.654,31 hectares. Entretanto, ao se realizar a vetorizacdo do memorial descritivo
constante no ato de criagdo da referida unidade, obtém-se um total de 13.106,311 hectares
referentes a drea protegida.

O servico de georreferenciamento contemplara a identificacdo dos vértices, rastreio de sinal
GNSS dos limites da proposta de redefinicao do perimetro da unidade, que possui uma area
estimada de 15.154 hectares, seguindo orientagdes e especificidades técnicas definidas pelo
IEF/MG.

4. CONTEXTUALIZAGAO DA PROPOSTA

4.1. Da Unidade de Conservagao abrangida

O Parque Estadual da Serra Negra foi criado pelo Decreto Estadual n? 39.907, de 22 de
setembro de 1998 e possui atualmente uma area total de 13.654,31 hectares. Esta localizado
no municipio de Itamarandiba, distando 33 km da sede do municipio. O perimetro da darea
encontra-se delimitado com marcos geograficos, aberto, sem cercas ou sinalizacdo.



Figura 5 — Localizagdo dos marcos materializados nos limites atuais do Parque Estadual da Serra Negra
— Minas Gerais.
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Fonte: IEF, 2023.

A area a ser georreferenciada possui uma area estimada de 15.154 hectares, sendo que o
perimetro total a ser georreferenciado é de aproximadamente 127 Km, inteiramente no
municipio de Itamarandiba-MG. Essa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado
por meio de ferramentas de analise espacial do limite da unidade sobre a base cartografica
definida no decreto de criacdo da mesma; assim, pode ter variacdo com a realidade
encontrada em campo conforme a escala desta base. A empresa pode realizar o refinamento
desse limite com base em imagens de melhor resolucao espacial para atingir a escala exigida
na NTGIR vigente, com vistas a elaborac¢do do planejamento logistico e orcamentario. Sendo
assim, qualquer acréscimo de perimetro decorrente dessa variacdao nao justifica a selecdo de
aditivos financeiros ou de prazo.

4.2, Composicdo das variaveis para formulagao da proposta
A proposta deve prever os seguintes itens:

v' Equipe;

v Encargos Sociais, Tributarios, Fiscais, Previdenciarios e Securitérios;

v Veiculos (como por exemplo, aluguel ou veiculo préprio do proponente);
v" Combustivel;



Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacao;
Ferramentas e Equipamentos de Campo;

Equipamentos de Escritério;

Material de Consumo;

InstalagOes;

Beneficios e Despesas Indiretas;

AN N N N N NN

Quaisquer outros insumos necessarios a execu¢ao do objeto contratado.

4.3. Composicao e dimensionamento das equipes
A equipe minima da CONTRATADA devera prever os seguintes profissionais:

e Coordenador(a) Geral do projeto;

e profissional de SIG/Geoprocessamento;

e Engenheiro(a) Agrimensor/Cartdgrafo(a);

e Auxiliar de Campo (topografia/geomensura); e

e eventuais outros especialistas/equipe técnica conforme as experiéncias indicadas no
item 11.2.

A qualificacdo das equipes técnicas indicadas na proposta apresentada pela CONTRATADA
devera ser comprovada por meio da apresentacdo dos curriculos de cada profissional e da
relacdo de projetos similares que comprovem experiéncia no objeto desta especificacdo. A
CONTRATADA devera apresentar na proposta técnica a relacdo de atividades que estarao sob
responsabilidade de cada profissional de sua equipe.

4.4, Metodologia a ser observada

Conforme descrito anteriormente, este produto trata-se do georreferenciamento e
redefinicdo dos limites geograficos da unidade de conservacdo. A proposta visa a adequacao
dos limites do parque no sentido de corrigir distor¢cdes decorrentes da baixa densidade de
pontos do memorial descritivo em vigente. Para atingir tal objetivo o trabalho contarad com
as seguintes etapas:

Levantamento e analise de dados e informacgGes preexistentes sobre a UC,
como por exemplo: dos marcos ja instalados na area da unidade, revisdo dos
limites anteriormente adotados, da proposta elaborada pelo URFBio na Nota
Técnica 05/2022, etc. A elaboracdo de mapas, plantas e eventuais outros
materiais que concorram para o entendimento dos limites histdricos, fisicos e
geograficos da UC serdo avaliados durante o desenvolvimento dos trabalhos e
elaborados, caso necessario;



Confrontagao da proposta do novo limite com as propriedades ja cadastradas
para regularizacao fundiaria;

Georreferenciamento de alta precisio do novo limite da Unidade de
Conservagao, a partir da definicdo das melhores ferramentas existentes,
buscando otimizacdo dos trabalhos e dos recursos financeiros;

Ciclo de reunides de alinhamento com IEF visando construgdao de diretrizes
para a construcao do novo limite da UG;

Elaboragdao de memorial descritivo que ira compor o ato legal de redefinigao
dos limites;

Assim, considerado o exposto, o objetivo deste produto é a geracdo de um poligono
georreferenciado com a determinacgao da localiza¢do, da dimensdo (area em hectares) e do
perimetro (em quildbmetros) da unidade, a sua orientacdo e a sua amarragao a pontos
materializados no terreno, conforme uma rede de referéncia cadastral, ou, no caso de sua
inexisténcia, a pontos notdveis e estdveis nas suas imediacdes.

O produto compreenderd, além do memorial descritivo e do poligono georreferenciado
(formato shapefile e kml), de planta planimétrica que proporcione uma visdao detalhada do
parque, com seus limites. Todos os produtos deverdo ser elaborados e assinados por
profissional legalmente habilitado, com apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade de
Técnica devidamente recolhida e registrada.

Ressalta-se que todos os documentos devem ser elaborados considerando as melhores
praticas de sua area de abrangéncia, bem como as normativas e legislacdo existente (como a
Resolucdo Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM No 3.147/2022), devendo todos esses
parametros serem alinhados junto ao IEF antes de sua elaboragao e entrega.

O arquivo shapefile do georreferenciamento ird compor o conjunto de dados da IDE-Sisema,
gue se encontra referenciado ao Datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro e Cartografico
Nacional, definido pela Resolu¢do IBGE n2 01/2015 como SIRGAS 2000 (EPSG 4674). O padrdo
universal de codificacdo de caracteres adotado, por sua vez, é o UTF-8 (8-bit Unicode
Transformation Format).



5. ETAPAS DE EXECUGAO, ATIVIDADES E PRODUTOS RELACIONADOS

5.1. ETAPA 1 - PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

5.1.1. Atividade 1: Reunido de planejamento e plano de trabalho

Serd realizada uma reunido preliminar (virtual), apds a assinatura do contrato, para
orientacdo e definicdo de pontos especificos para a execugao dos servigos contratados e
avaliacdo das datas das atividades de reconhecimento de campo.

A equipe do IEF/MG apresentard a CONTRATADA a unidade de conservagdo e seus
documentos legais relacionados, bem como proposta de novos limites os quais pretende-se
georreferenciar, as analises técnicas ja realizadas e a poligonal atual da Unidade, elaborada a
partir de cartas topograficas, assim como outros documentos e arquivos que possam orientar
e subsidiar a execu¢ao do georreferenciamento da nova proposta de limites para a UC.

Na reunido preliminar, a contratada deve apresentar e discutir a metodologia, técnicas e
métodos de todas as etapas e fases do trabalho. O Plano de Trabalho deve espelhar a forma
de trabalhar da Contratada. O cronograma deve conter todas as atividades a serem realizadas,
inclusive aquelas que serdo desenvolvidas em conjunto com o Orgdo Gestor, indicando
responsaveis, datas, meios, envolvidos e providéncias. O Plano de Trabalho deve incluir um
cronograma de execucdo das atividades, ndo se restringindo as etapas indicadas na presente
especificacao.

O Plano de Trabalho devera conter de forma detalhada a estratégia de execucdo dos trabalhos
pela Contratada.

5.1.2.Atividade 2: Reuniao com o Conselho Consultivo da UC

Com o objetivo de iniciar o processo consultivo relacionado a elaboracdo do
georreferenciamento da proposta de novos limites para o PE Serra Negra, devera ser realizada
uma apresentacao do plano de trabalho para o Conselho Consultivo da UC. A reunido sera
realizada em Itamarandiba/MG, devera ser presencial, registrada em ata e ter lista de
presenca.

Durante a realizacdo da reunido, espera-se nivelar o conhecimento sobre o trabalho a ser
realizado, apresentar o plano de trabalho, comunicar o inicio dos trabalhos e esclarecer
possiveis duvidas dos conselheiros e convidados.

Esta reunido terd um tempo maximo de 04 horas e sera organizada pela Equipe de
Planejamento (EP), cabendo a Contratada apresentar a versdo preliminar do Plano de



Trabalho e colher sugestGes de ajustes. Ressalta-se que, por parte da Contratada, fica
estabelecida a participagao apenas do Coordenador Geral nesta atividade. A Equipe de
Planejamento é composta por representantes da UC, da URFBio e da DIUC, por parte do IEF-
MG, do Coordenador Geral da contratada.

A ocasido devera ser utilizada também para que a Contratada informe aos participantes os
passos que serdo seguidos desde a etapa inicial até a conclusdo do georreferenciamento da
proposta de novos limites para o PE Serra Negra.

As tarefas correspondentes a organizacdo e realizacdo da reunido, tais como definicdo de dia,
horario, e local, serdo de responsabilidade da Equipe de Planejamento.

Todos os custos envolvidos na participacdo do coordenador geral dos trabalhos e demais
representantes da empresa nestas reunides serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

Com base na andlise e na aprovacao pela EP, a Contratada fard os ajustes (se necessario) nas
atividades e no cronograma preliminar, o que resultarad no Plano de Trabalho final.

Produtos Etapa 1:

a) Plano de Trabalho preliminar e cronograma geral;

b) Ata da reunido com o Conselho.

5.2. ETAPA 2: RECONHECIMENTO DE CAMPO DA UNIDADE DE
CONSERVACAO

5.2.1. Atividade 1: Reconhecimento de campo

O reconhecimento de campo sera realizado no Parque Estadual Serra Negra e tera a duragao
necessaria (sugestdo de 02 dias completos) a permitir o reconhecimento adequado da area,
objetivando a execucdo dos trabalhos de campo e a elaboracdo do relatério de
reconhecimento de campo.

A CONTRATADA tera acesso a area da unidade de conservacdo com autorizacdo da sua
geréncia. O responsavel técnico pelo levantamento, juntamente com a equipe do IEF/MG,
deverad reconhecer os limites a serem medidos e georreferenciados. Ao término do
reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o relatério de reconhecimento de
campo.

A visita deverd ocorrer conforme disponibilidade da equipe do IEF e da empresa contratada,
a ser definida no plano de trabalho, e pode ser realizada a qualquer momento anterior a



entrega do produto final desta etapa. O IEF ird acompanhar a equipe da empresa durante
toda a visita.

O Plano de Trabalho final devera conter planejamento de execucdo dos trabalhos em campo
e de escritério, incluindo cronograma, previsao de recursos utilizados (mdo de obra e
equipamentos a serem utilizados), previsdao de areas de supressdo de vegetacgao, e vértices
de dificil acesso.

Os referidos documentos (Relatério de Campo e Plano de Trabalho) deverdo ser
encaminhados a equipe do IEF/MG, protocolados em processo SEl, para que sejam avaliados
num prazo de 15 dias.

Apds a andlise, serd realizada uma reunido virtual, a qual terd como participantes a
CONTRATADA e equipe de planejamento, cujo objetivo é a avaliagdo do relatério de campo e
do Plano de trabalho final. Apds a reunido, a empresa tera 15 dias para entregar Plano de
Trabalho final com as devidas alteragGes solicitadas pela equipe do IEF/MG, se necessario. A
memoria/ata de todas as reunides sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A aprovacao do relatério de reconhecimento de campo é condicionante para o inicio das
atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatdério podera sofrer
alteragdes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reunido.

5.2.2. Atividade 2: Reunido publica

E prevista a realizacdo de até 02 reunides publicas, a serem realizadas em Itamarandiba/MG,
com objetivo de esclarecer para a populagdo local como se dara o georreferenciamento da
proposta de novos limites para o PE Serra Negra, seu processo de execug¢do e a importancia
da participacao social. Além disso, nesta ocasido, caso seja pertinente, a empresa poderd
obter dados e informacdes dos participantes e das propriedades particulares que estdo
inseridas, total ou parcialmente, nos limites da unidade.

Esta reunido sera feita de forma presencial, preferencialmente ao inicio dos trabalhos,
deverdo ter ata e lista de presenca. A empresa contratada sera responsavel pela organizacao,
divulgacdo e realizacdo, e viabilizara toda a logistica do evento, incluindo o transporte dos
participantes em casos necessarios, o espaco, materiais e alimentacdo para todos os
participantes e o que mais for necessario a sua realiza¢do. O local devera dispor de estrutura
adequada. A conducdo sera realizada pela Contratada, que deverd adotar método expositivo
e ferramentas que facilitem o alcance dos objetivos pretendidos, a exemplo da metodologia
de elaboracdo de mapas falados, considerando os niveis de escolaridade dos participantes e
particularidades regionais.



Cada reunido ocorrera por até 01 (um) dia, com duragdo maxima de 04 (quatro) horas/dia.

Deve-se considerar a participacdo maxima de 30 (trinta) pessoas em cada reunido,
considerando os profissionais da Contratada e da Equipe de Planejamento.

Caso as reunides ndao possam ser presenciais, por motivo de forga maior e por determinagao
do IEF, a contratada devera garantir toda a logistica e planejamento para que as reunides
sejam realizadas de forma virtual. A empresa contratada devera usar plataforma que
possibilite a realizacdao de atividades em plenaria e em grupos, sendo imprescindivel garantir
a participagao dos convidados, atendendo a realidade local.

Ao final, deverd ser feito um relatdrio de consulta aos grupos supramencionados, com o
objetivo de registrar principalmente as atividades, as manifestacdes, sugestdes e criticas. A
definicdo do horario de realizacdo das reunides devera ser estabelecida de modo a garantir a
maior participacdo possivel dos convidados, podendo, inclusive, ser realizada fora do horario
comercial.

Produtos Etapa 2:

a) Relatério de reconhecimento de campo;

b) Relatério das Reunides Publicas contendo registros fotograficos, ata e lista de
presenca;

c) Plano de trabalho final.

5.3. ETAPA 3: LEVANTAMENTO, GEORREFERENCIAMENTO E
MATERIALIZAGCAO DOS VERTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DA UC

5.3.1. Atividade 1: Levantamento, georreferenciamento e
materializagdo dos vértices

As atividades desse item contemplarao:

v’ Identificac3o dos limites;
Transporte de coordenadas;
Posicionamento e codificagdao de marcos;
Rastreio com receptor GNSS;
Implantacdao de marcos testemunho;
Implantacdo de marcos de apoio, se necessario;
Abertura de picadas, se necessario; e;
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Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR (2022) vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores dos limites
deverdo ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CONTRATADA deve produzir,
organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre a area de interesse. E



muito importante que sejam estudados previamente os atos legais de criacdo/ampliacdo da
unidade de conservagado e a nova proposta de limites apresentada pelo IEF.

A CONTRATADA deverd, por meio do seu responsdvel técnico, optar por usar os métodos
definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo de limite e
condi¢cbes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados em fun¢do de obstaculos
fisicos.

Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situa¢des especificas
onde se observe necessidade de decisdo ou intervengdao com objetivo de dirimir dividas
quanto aos limites, o IEF/MG, assim que comunicado, devera repassar instrugao
operacional para a CONTRATADA, orientando como proceder.

A supressdo de vegetacao sofrerad limitacdes técnicas (largura da picada, tamanho da
clareira, espécies protegidas de corte, etc.) que serdao devidamente pactuadas em reunides
de alinhamento preliminar.

Para os fins da Lei Florestal, consideram-se atividade eventual ou de baixo impacto
ambiental a abertura de picada para fins de reconhecimento e levantamentos técnicos e
cientificos (Art. 3, Inciso lll, alinea k). E, portanto, ficam dispensadas de autorizacdo do
6rgao ambiental as intervengdes sobre a cobertura vegetal como a abertura de picadas e a
realizacdo de podas que ndo acarretem a morte do individuo (Art. 65, Inciso VI). Neste TR
considera-se picada a abertura utilizada como acesso que permita caminhar ou adentrar
em local onde a vegetacao impeca a livre circulacdo de pessoas portando ferramentas ou
instrumentos de pequeno porte.

A aquisicdo, obtencdo e georreferenciamento de dados de sensoriamento remoto, bases
cartograficas, etc., serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Todas as bases, imagens,
ortofotos, etc. utilizadas para a geracao destes vértices devem ser entregues juntamente
com a pega técnica, repassando o direito de uso das imagens ao IEF/MG.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e/ou confec¢do dos marcos quantos forem
necessarios. Todos os custos de transporte, armazenamento e instalacdo dos marcos
também serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a ser
materializado, a empresa poderd aproveita-lo para realizacdo do servigo de levantamento.
No caso da materializacdo dos marcos coincidentes, a empresa podera reocupa-los,
devendo relatar o fato ao IEF/MG e registrar nos documentos técnicos que o marco ja
implantado foi utilizado na delimitacdo em questao.



5.3.2. Atividade 2: Reunido publica

Nas etapas finais do trabalho, é prevista a realizacdo de 01 nova reunido publica, a ser
realizada em Itamarandiba/MG, com objetivo de informar os principais resultados a
populacdo local e demais esclarecimentos que se fizerem necessdrios. Esta reunido sera
feita de forma presencial e deverad ter ata e lista de presenga. A empresa contratada serd
responsavel pela organizagdo, divulgacdo e realizagdo, e viabilizara toda a logistica do
evento, incluindo o transporte dos participantes em casos necessdrios, o espaco, materiais
e alimentacdo para todos os participantes e o que mais for necessdrio a sua realizacdo. O
local deverd dispor de estrutura adequada. A conducdo sera realizada pela Contratada, que
devera adotar método expositivo e ferramentas que facilitem o alcance dos objetivos
pretendidos, a exemplo da metodologia de elabora¢do de mapas falados, considerando os
niveis de escolaridade dos participantes e particularidades regionais.

A reunido ocorrera por até 01 (um) dia, com duracdo maxima de 04 (quatro) horas/dia.

Deve-se considerar a participacdo mdaxima de 30 (trinta) pessoas na referida reunido,
considerando os profissionais da Contratada e da Equipe de Planejamento.

Caso a reunido ndo possam ser presenciais, por motivo de for¢a maior e por determinagao
do IEF, a contratada deverd garantir toda a logistica e planejamento para que a reuniao seja
realizada de forma virtual. A empresa contratada deverd usar plataforma que possibilite a
realizacdo de atividades em plendria e em grupos, sendo imprescindivel garantir a
participacdo dos convidados, atendendo a realidade local.

Ao final, deverd ser feito um relatério de consulta aos grupos supramencionados, com o
objetivo de registrar principalmente as atividades, as manifestacdes, sugestdes e criticas. A
definicdo do horario de realizacdo da reunido devera ser estabelecida de modo a garantir
a maior participagao possivel dos convidados, podendo, inclusive, ser realizada fora do
horario comercial.

Produto Etapa 3:

A) Relatério de campo do levantamento e georreferenciamento dos vértices, e seus

respectivos materiais cartograficos.
b) Relatdrio da Reunido Publica contendo registros fotograficos, ata e lista de presenca;



5.4. ETAPA 4: PROCESSAMENTO DOS DADOS

5.4.1. Atividade 1 — Processamento dos dados e entrega do
levantamento e da materializagdao dos vértices

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos com metodologia
GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medidos por métodos classicos)
deverdo ser processados, ajustados e convertidos ao plano topogréfico local conforme
especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRATADA deve ater-se
a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e receptores usados
no levantamento.

Apds serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes, devera ser
elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servird para validacdo do
poligono, constituindo a base ou origem para a producdo das demais pecas técnicas
elaboradas pela CONTRATADA, célculo de area e perimetro da UC, e geracdo do memorial
descritivo.

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento e georreferenciamento dos
vértices dos novos limites propostos para o PE Serra Negra em conformidade com a Resolucao
Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n2 3.147, de 7 de junho de 2022, com Norma Técnica de
Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente (INCRA, 2022), bem como orienta¢des do
IEF/MG.

Produtos ETAPA 4:

a) Relatdrio Técnico Final, referente a todos os itens contratados, definindo de forma
clara e detalhada, todo o procedimento, metodologia e técnicas utilizadas para a
realizagao dos trabalhos de campo e de escritério. Devera ser entregue em arquivo
digital no formato DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, em 1 (uma) via,
assinado pelo responsavel técnico, incluindo Relatérios de levantamento e
materializacdo (com as devidas monografias de marcos); Relatério Fotografico
contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices materializados;

b) Planilha de dados cartograficos, formato XLS (Excel), formatada conforme a NTGIR
vigente;

c¢) Memorial descritivo em formato DOC e PDF, assinado pelo responsavel técnico,
conforme modelo da NTGIR vigente;

d) Mapa dos novos limites propostos para a unidade de conservacgdo, area e perimetro,
em versdo digital e impressa em 02 (duas) via em papel branco, 02 (duas) vias com
imagem de satélite de fundo, Al (ou mais adequado a escala), de boa qualidade, com



gramatura igual ou superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m2, assinado pelo responsavel
técnico, conforme determinado na NTGIR vigente;

e) Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a
unidade de conservacdo objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial formato
shapefile (pontos) dos vértices devidamente identificados, bem como de pontos de
marcos e polilinhas abertas do perimetro de picadas, quando realizadas. Os arquivos
deverdo ser elaborados em coordenadas geograficas e referenciadas ao Datum oficial
do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema Cartografico Nacional, estabelecido
conforme Resoluc¢do IBGE n? 01 de 2015 como SIRGAS 2000 (codigo EPSG: 4674), de
acordo com a Resolugdo Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n2 3.147, de 7de junho de
2022;

f) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observagdes
obtidas por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por método classico
(quando utilizada), assim como relatérios resultantes de processamentos para todo
item contratado, conforme especificado;

g) Todas as bases cartograficas, imagens de satélite e ortofotos utilizadas para geracao
dos vértices virtuais;

h) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por produto e por
profissional conforme cada entrega.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros ndo citados nesta
especificagdo, mas previstos em Norma vigente, deverao ser entregues em 02 (duas) cépias
em midia digital (pendrive), contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR e Resolugao
Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n2 3.147, de 7 de junho de 2022.

O IEF pode optar pela dispensa da entrega de produtos em sua versao fisica, neste caso, a
dispensa deve ser formalizada mediante e-mail exarado pela mesma instituicao.

6. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

Todo o material utilizado para determinacao das informacdes posicionais deve ser arquivado
e mantido sob a guarda do credenciado. Também deve ser disponibilizado cépia dos arquivos
ao IEF-MG, contratante dos servicos, e incluidos no processo SEl o shapefile e memorial
descritivo dos limites.

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ods), assim como todos os demais documentos
presentes na peca técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo de conferéncia
e revisdao técnica, a ser realizado pelo Coordenador Geral do processo de confec¢cdo dos
mesmos, antes da entrega definitiva. A revisdo deve, no minimo, atender as especificacdes
da NTGIR vigente, ndo descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da
CONTRATADA.



O Coordenador Geral deverd realizar a supervisdo da qualidade técnica dos servicos a serem
apresentados ao IEF/MG, antecipando a correcdo de ndo conformidades nos trabalhos,
procurando evitar a devolu¢ao por parte da fiscalizagdo e fard a observagdo dos dados
plotados nos mapas gerais, verificagdo do correto fechamento do poligono, verificagdo do
preenchimento das planilhas de dados georreferenciados, possiveis sobreposicdes, precisao
posicional das coordenadas, antes da entrega ao IEF/MG.

7. DA RESPONSABILIDADE TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdao ocorrer segundo as diretrizes contidas
neste instrumento. Deverdo ser observadas as adequacdes que se fizerem necessdrias,
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo, sem que haja
acréscimos de tarefas que impliguem no incremento do valor global dos servicos
estabelecidos no CONTRATO.

A equipe de planejamento serd composta pela equipe de servidores do IEF/MG, incluindo UC,
Regional e DIUC, conforme acordado em reunido de planejamento.

O IEF/MG se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 72h (setenta e duas
horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos,
devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existentes e em elaboracdo a disposicao
da CONTRATANTE. Nesses casos a reunido podera se dar por videoconferéncia ou outra forma
de telecomunicacdo que nao represente 6nus a CONTRATADA, exceto em situacdes em que
a presenca de um representante da CONTRATADA, definida em comum acordo entre as
partes, se faca essencial para a resolu¢cdo da demanda geradora da reuniao.

Toda a comunicacdo entre o IEF/MG e a CONTRATADA se dara por meios oficiais,
preferencialmente e-mail e/ou processo SEl, quando necessario, devendo haver a
confirmagdo do recebimento do mesmo, caracterizando sua validade. Caso necessario, a
equipe técnica de planejamento podera enviar técnicos para fiscalizacdo periddica dos
trabalhos em campo.

Os servidores do IEF/MG responsaveis pelo acompanhamento da execu¢do dos servigcos
estardo revestidos de poderes para recusar ou sustar servicos que ndo tenham sido
executados de acordo com as normas e especificacbes exigidas por este TdR e normas
técnicas, que serd parte integrante e complementar do contrato a ser firmado com a empresa
vencedora.

N3o deverdo ser levadas em consideracdo por nenhuma das partes quaisquer reclamacoes
decorrentes de entendimentos meramente verbais. Os casos omissos serdo avaliados pelo
IEF/MG, devendo sempre informar previamente a decisdo ao CONTRATANTE.



8. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os servigos descritos neste TdR serdao desempenhados pela Contratada no prazo de até 300
dias, a contar da data de assinatura do contrato com o Funbio.

8.1. Do prazo maximo para inicio dos servigos.

O prazo maximo para inicio do servigo sera de 15 dias a contar da data de recebimento do
contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Contratante.

8.2. Da prorrogacao dos prazos

A CONTRATADA somente poderd pedir prorrogacado do prazo quando ocorrer interrupgao dos
trabalhos por fator oriundo da administragdo do IEF/MG, por motivo de forca maior ou casos
fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos para o cumprimento das
obrigacbes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para a execucdo dos
trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao se incluem entre os
casos fortuitos os riscos proprios dos trabalhos inerentes a esta especificagdo. Toda
prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
CONTRATANTE.

8.3. Do cronograma

A forma de remuneracdo dos servicos é por preco global, sendo que o desembolso sera
efetuado apds a apresentacdo e aprovacado dos produtos relacionados a serem pagos.

Os prazos de entrega e aprovacao dos produtos estdo no quadro abaixo. Havendo
necessidades de ajustes, a CONTRATADA deverd atender as recomendagdes solicitadas para
o aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 30 dias uteis, a
depender da complexidade do produto, apds o recebimento das recomendacdes solicitadas.
O pagamento do produto sera feito apds a aprovacdo da versdo final pelo IEF/MG, seguindo
os prazos de pagamento da CONTRATANTE.

Caso o produto ndo seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no plano de trabalho,
o pagamento da parcela referente ao produto fica bloqueada até a avaliacdo das
alteracdes/correcdes executadas, observado o prazo de andlise do respectivo produto.

O prazo maximo para a execuc¢ao dos servigos pela CONTRATADA é de 300 (trezentos) dias
a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de pagamento sdo descritos
na tabela 1, a seguir.

Os servicos descritos neste TdR serdo desempenhados pela Contratada no prazo de até 300
dias, a contar da data de assinatura do contrato com o Funbio.



Os pagamentos serdo vinculados ao alcance dos resultados (cumprimento das etapas e

entrega dos produtos previstos), conforme cronograma a seguir:

Tabela 1: Produtos, prazos e formas de pagamento

Produto

Prazos para
entrega em dias
corridos a partir

do inicio do

contrato

Prazos para
aprovagao
em dias
corridos

Pagamento

Produtos Etapa 1
a) Plano de Trabalho preliminar e
cronograma geral;
b) Relatério de reunido com Conselho da UC.

30 dias

15

15%

Produtos Etapa 2

a) Plano de Trabalho final;

b) Relatério de reconhecimento de campo
da unidade de conservacgao;

c) Relatério da 12 Reunido Publica, com ata
da reunido e lista de presenca.

90 dias

15

25%

Produtos Etapa 3

a) Relatoério de campo do levantamento e
georreferenciamento dos vértices, arquivos
preliminares do novo limite;

b) Relatério da 22 Reunido Publica com ata e
lista de presenca.

240 dias

30

25%

Produtos Etapa 4

a) Relatério Técnico Final, e demais produtos
complementares, conforme descrito no item
5.1.1 (Produtos da Etapa 4).

300 dias

30

35%

Prazo contratual total: 300 (trezentos) dias

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio, com recursos

do Programa COPAIBAS, apds a aprovacdo desta especificacdo pela Unidade de Coordenacdo

do Programa.

Devem estar inclusos no valor da proposta a remuneracdo dos servicos prestados (pessoal,

logistica, materiais, etc.), bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacao fiscal

e trabalhista.




9. DA APRESENTAGAO E APROVACAO DOS SERVICOS

Os produtos deverao ser entregues em idioma portugués brasileiro, revisados de acordo com
a gramatica vigente. A formatagao dos produtos entregues deverd ser baseada nas normas
vigentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria INCRA,
Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) ou outras normas especificas, conforme cada
caso, assim como deverd seguir as orientacdes emitidas pela Equipe de Planejamento. Todos
os produtos finais deverdo ser apresentados em capa padrao e diagramados.

Imagens orbitais e/ou aéreas, georreferenciadas e ortorretificadas deverao ser apresentadas
em formato de arquivo compactado (tiff, jpeg, etc.), conforme o caso.

Versdes preliminares devem vir com marca d’agua que indique esse status.

A versdo final de todos os produtos deverda ser entregue em formato digital, cujo
armazenamento é de responsabilidade da Contratada, o que também se aplica aos arquivos
de apoio e as versdes preliminares. Por arquivos de apoio, entende-se mapas, imagens de
satélite, dados vetoriais, textos, tabelas e planilhas, croquis e desenhos, fotos, videos, etc.

Todos os produtos que requerem impressao, deverao ser impressos em cores, em qualidade
Laserprint ou similar, em papel formato A4 (ou maior a depender do produto), impressos
frente e verso, encadernacdao em espiral com capa de pldstico e com material de boa
qgualidade, ressalvados os mapas, planilhas, etc. que podem ser impressos em outros
formatos.

Todos os aplicativos utilizados, bem como as autorias, créditos institucionais, datas e locais
de publicacdao devem aparecer de forma clara, tanto nos documentos impressos como nos
arquivos eletrénicos, de forma que os nomes dos autores aparecam separados dos nomes
das instituicdes. O modelo dos créditos institucionais sera fornecido pela equipe de
planejamento do IEF, de acordo com as orienta¢des da Assessoria de Comunicagdao do SISEMA
e do FUNBIO.

A Contratada deverd encaminhar uma cépia de todos os produtos para o Funbio, em meio
digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br, com cépia para copaibas@funbio.org.br),
devidamente aprovados pela equipe do IEF-MG. O contrato sera celebrado com o Funbio com
recursos do Programas COPAIBAS e o pagamento serd feito em até 10 (dez) dias uteis,
contados a partir do recebimento, no Funbio, da nota fiscal e respectivos produtos, e Aceite
— TRA. Trata-se do documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e
aceite, atestando que os servicos foram prestados em conformidade com o solicitado.

Os produtos devem ser entregues a Equipe de Planejamento, que realizara a avaliacdo e
aprovagdo. Caso os produtos ndo se apresentem satisfatdrios para a aprovagao pela Equipe
de Planejamento, a Contratada devera proceder as alteracdes até que os documentos
atendam ao solicitado, para entdo serem aprovados.


mailto:contratos@funbio.org.br
mailto:copaibas@funbio.org.br

10. INSUMOS NECESSARIOS, RESPONSABILIDADES E PREMISSAS

10.1. Cabera a Contratada:

v" Adquirir a autorizagio do Orgdo Gestor da UC para o desenvolvimento das atividades
previstas de ocorrerem na area, assim como as demais autorizagdes, certiddes,
registros ou documentos equivalentes porventura necessdrios a execug¢ao dos
trabalhos deste TdR, nos casos em que for necessario;

v Utilizar sua prépria equipe técnica, material e local de trabalho, fornecendo os
insumos necessarios ao bom desenvolvimento dos servicos descritos neste TdR, tais
como computadores, equipamento GNSS, softwares de SIG, servico de
armazenamento e compartilhamento em nuvem, sistema de videoconferéncia e suite
de escritdrio;

v Custear as despesas relacionadas a honorarios, encargos sociais e trabalhistas de sua
equipe;

v Custear as despesas de sua equipe nas atividades presenciais tais como reunides,
reconhecimento de campo e oficinas, incluindo custos relacionados a deslocamento
de ida e retorno (passagens, veiculos, combustivel), hospedagem, alimentacdo e
outros;

v' Organizar, mobilizar e custear alimentacdo das reunides com atores locais,
comunidades tradicionais e conselhos;

v Custear as despesas de diagramacio e impressdo de documentos, tais como mapas,
textos, relatérios, etc.;

v Elaborar atas de todas as reunides realizadas, com as suas respectivas decisdes e
encaminhamentos;

v' Prover recursos e materiais necessarios para a execucdo das atividades presenciais
(reunides de apresentacdo dos trabalhos a serem realizados para Conselho da UC,
moradores do entorno, comunidades, etc.), tais como notebooks, tarjetas, flip-charts,
folhas, apontador laser, pincéis e cartolinas, equipamentos de projecao, etc.;

v' Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, as partes do objeto do
contrato em que a Equipe de Planejamento verificar vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes dos materiais empregados ou da execuc¢do dos servicos, obedecendo aos
prazos estipulados em cronograma constante no Plano de Trabalho e a vigéncia
contratual.

v' Executar os servicos conforme diretrizes desta especificagdo, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimentos das clausulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade especificadas em sua proposta de forma a atender a execuc¢ao
plena e satisfatéria dentro das especificacdes das normas técnicas, legislacdao e deste
TdR;



Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das cldusulas e condi¢des
contratuais, assim como pela execugao plena e satisfatéria dos servigos, com estrita
observancia dos projetos e especificagbes, nos termos da legislacdo vigente,
respondendo perante o IEF/MG e a terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes
de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como todos os 6nus,
encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execucdo dos servicos.

Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realiza¢do dos servicos objeto
desta especificacdo, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pelo seu transporte para o local de trabalho, por sua conservacao e
utilizagao, nao podendo justificar atraso na conclusdao dos servigos em virtude de
deficiéncia de tais equipamentos ou materiais.

Manter presente nas dreas de atuacdo enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servigos de campo que a representara perante a
equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do IEF/MG, o qual devera fornecer
cronogramas detalhados das execug¢des dos trabalhos, inclusive com a posicdo das
frentes de servico, previsdo de inicio e término das tarefas para cada trecho,
atualizando-os sempre que necessario.

Consentir e apoiar a fiscalizagdo técnica do IEF/MG, para o fiel cumprimento de sua
missdo, durante a execu¢ao dos servicos, fornecendo os relatérios de resultados
requisitados, informando as decisGes a CONTRATANTE;

Permitir a fiscalizacdo do IEF/MG, que podera incluir representantes das propriedades
afetadas, a inspecdo nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados;

A empresa vencedora de itens da selecdo devera se antecipar, providenciando visto
no CREA do estado de Minas Gerais, objetivando a apresentacdo, no ato da
MOBILIZACAO, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no Estado, com
o devido visto do profissional responsavel nessa UF do objeto dos itens contratados,
e as decorrentes ART derivadas, que porventura se fizeram necessarias;

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo, qualificacdo, cadastro e
habilitacdo parcial validos no SICAF;

Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel
de toda a m3o de obra oferecida para atuar;



Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito
neste TdR;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracdao, bem como o atendimento da legislagdao ambiental vigente;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato a fim de evitar
desvio de funcao;

No caso de consdrcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na fase
da selegdao quanto na execug¢ao do contrato;

Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo de servicos;

Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade,

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho;

Assegurar durante a execuc¢do dos trabalhos a protecao e conservagao dos servigos
executados;

Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscalizag¢ao, os
reparos que se fizerem necessarios nos servicos;

Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa, qualquer
que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem como os
equipamentos previstos;

Providenciar cartdes de identificagcdo para uso de todos os seus técnicos responsaveis
por frentes de servicos, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI, quando for o caso. O cartdao devera identificar a empresa, nome do
funcionario e que estdo a servigo do IEF/MG;

Enviar bimestralmente por e-mail e/ou no processo SEl resumo do cumprimento do
cronograma para acompanhamento dos servicos, em arquivo de texto (ou planilha
eletrdnica), apresentando quantas sdo as frentes de trabalho em campo, na execucao
dos servicos contratados, e suas respectivas localizacdes — em coordenadas latitude e
longitude.

A falta do envio do quadro resumo para acompanhamento dos servigos como definido
no item anterior, podera acarretar o ndo faturamento das Notas Fiscais apresentadas
pela contratada.



Participar de reunides programadas no |IEF/MG, para planejamento das etapas de
trabalho, planejamento e definicdo dos padrdes dos levantamentos de campo, bem
como dos mapas finais.

Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre a
unidade de conservagao;

Identificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com a escala
de trabalho a ser adotada;

Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
selegao;

Custear as despesas relacionadas a seguro para a equipe que realizar os trabalhos de
campo, principalmente quem ird trabalhar na abertura de picadas, se necessario,
levando em consideracdo o manusear de ferramentas de corte e trabalho em areas
com presenca de animais peconhentos.

10.2. Cabera ao IEF/MG:

Conceder a(s) autorizagcbes para o desenvolvimento das atividades previstas na
legislacao, se necessario;

Disponibilizar a Contratada todos os documentos existentes que possam contribuir
com a elaboracao dos trabalhos inerentes a esta especificagio;

Examinar e avaliar os materiais apresentados pela Contratada, a fim de deliberar pela
aprovacdo ou rejeicdo nula, parcial ou integral destes, baseando-se nas previsdes
deste TdR, nas clausulas contratuais e/ou no Plano de Trabalho previamente
aprovado;

Apoiar a Contratada no desenvolvimento das atividades previstas neste TdR,
conforme solicitacdo realizada a Equipe de Planejamento;

Emitir pareceres em todos os atos relativos a execug¢ao dos servigcos, em especial
aplicacdo de sangdes, alteragcdes e repactuacdes do contrato.

10.3. Cabera ao FUNBIO:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugdo dos servicos, mediante
pagamento Unico e exclusivo dos servicos executados;

Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela CONTRATADA;



v" N3o comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou
ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou ortofotos
cedidas, ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia
autorizacdo da empresa fornecedora

10.4. Premissas para a realizagdo dos trabalhos

Dentre as premissas para elaboragdo trabalhos inerentes a presente especificacdo,
destacamos:

v' Os trabalhos devem ser desenvolvidos em conformidade com o disposto nesta
especificacdo e na legislagao vigente;

v' Para levantamentos cinematicos de cursos d’dgua, se for o caso, deve-se levar em
consideracdo por qual margem do rio a proposta de novos limites prevé que o limite da
unidade pretende passar e compatibiliza-lo com o levantamento;

v Considerar os atributos e objetivos de criacdo da UC, de acordo com o SNUC e com seu
ato legal de criagao;

v' Assegurar a participacdo das comunidades locais e grupos sociais relacionados as UCs na
reunido publica, ou Conselho, com reconhecimento, valoriza¢do e respeito a diversidade
social e cultural da populacdo e aos seus sistemas de producdo e organizacdo social;

v' Importante que a equipe contratada esteja atenta as caracteristicas das comunidades
locais e demais moradores da regido, de forma que a linguagem seja compreendida por
todos os presentes.

v" Envolver o Conselho Consultivo da UC;

v" Poderdo ser realizadas reunides (virtuais) entre a contratada e a contratante a fim de
sanar duvidas e alinhar entendimentos;

v Para aplicacdo das marcas nos produtos a serem apresentados, deverd ser verificada a
orientacdo da Assessoria de Comunica¢ao do SISEMA e FUNBIO;

v" Todos os produtos previstos nesta especificacdo serdo revisados pela equipe do IEF e
deverdo ser corrigidos pela empresa contratada até a que a equipe do IEF os aprove.

11. HABILITACAO

Esta especificagdo tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada na prestacao de
servicos de georreferenciamento e topograficos, tais como medicdo, demarcacao, utilizacao
de sensoriamento remoto para implantacao de vértices virtuais, implantacdao de marcos de
orientacdo, confeccdo de plantas, memoriais descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros itens que compdem o rol de pecas técnicas do objeto a ser
georreferenciado conforme orientacdes desta especificacgdo e em atendimento a Norma



Técnica de Georreferenciamento de Imodveis Rurais vigente, Resolugcdo Conjunta
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n2 3.147, de 7 de junho de 2022 e demais normas atinentes ao tema.

A Pessoa Juridica interessada na execugao dos servigos deste TdR deve possuir experiéncia na
elaboracao de servigos topograficos e georreferenciamento, realizados seguindo as Normas
Técnicas de Georreferenciamento de Imdveis Rurais do INCRA.

11.1. Da Empresa

Para fins de Habilitagdo Técnica, sera considerada a capacidade da empresa conforme os
critérios estabelecidos abaixo:

1) Em seu rol de experiéncias deve constar no minimo 01 das listadas a seguir:

v georreferenciamento;

cartografia / agrimensura;

geodésia / topografia;

geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto;

AN

2) Experiéncia comprovada em georreferenciamento de imdveis rurais;
3) Experiéncia comprovada em levantamento de dados e interface com CAR e SIGEF;

4) Experiéncia comprovada na elaboracdo de mapas e Sistema de Informac¢do Geografica —
SIG;

1.1) A comprovagao sera feita por meio de:

a) Comprovacdo de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsavel habilitado
tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagdo regular junto a entidade profissional
competente (CREA).

b) Atestados de Capacidade Técnica para a comprovacdo das experiéncias, fornecido por
pessoas juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servicos compativeis e
pertinentes com o objeto de selecdo.

A interessada deverd possuir equipe composta pelo menos com os seguintes profissionais
especializados, com formacao académica de nivel superior, enquadrados nos perfis a seguir:

11.2. Dos Responsaveis Técnicos

Durante a fase de comprovacdo de documentos as empresas interessadas deverdo
comprovar que possuem os responsaveis técnicos para cada item conforme disposto nesta
especificacdo, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagao regular junto a
entidade profissional competente (CREA), mediante apresentacdo de ART de Cargo e Funcdo



com comprovante de recolhimento de taxas por parte da Proponente, sendo que por
orientagdo do CONFEA — o profissional da darea de engenharia n3ao deve assumir
responsabilidade de mais de 03 (trés) obras/servicos simultdneos, como também devera
apresentar curriculo do efetivo técnico em conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel superior, que
trabalhard como coordenador geral e responsdvel técnico do servico em campo e escritério.
A formacao, do coordenador geral, serd comprovada por meio da apresentacdo de cépia do
diploma ou certificado reconhecido pelo Ministério da Educacao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestados de Capacidade
Técnica (declaracdo, contrato ou certiddo), fornecido por pessoas juridicas de direito publico
e privado, declarando ter prestado servicos compativeis e pertinentes com o objeto de

selecdo, e deve seguir as especificacdes da tabela 2 a seguir.

Tabela 2- Capacidade técnica da Contratada

Formacgdo (areas afins)

Experiéncia profissional

Requisito profissional

Coordenador geral

Engenheiros Agrimensores,
Engenheiros Cartografos,
Arquitetos e Urbanistas,

Geodgrafos, que tenham em sua
grade curricular disciplinas e
conteudos formativos
estabelecidos pela PL
2087/2004.

02 (dois) trabalhos relacionados
com a demarcagao ou
georreferenciamento de
imdveis ou assentamentos
rurais ou Unidades de
Conservagao.

Curso superior, registro no
CREA, credenciamento
(cadastro técnico) no INCRA.

Agrimensor/ Topégrafo

Engenheiros Agrimensores,
Engenheiros Cartégrafos,
Arquitetos e Urbanistas,

Tecndlogos e Técnicos nestas
modalidades, que tenham em
sua grade curricular disciplinas
e conteudos formativos
estabelecidos pela PL
2087/2004.

02 (dois) trabalhos relacionados
com a demarcagdo e
georreferenciamento de
imdveis ou assentamentos
rurais ou Unidades de
Conservagao.

Curso superior, Técnico ou
Tecndlogo, registro no CREA,
credenciamento (cadastro
técnico) no INCRA.

Especialista em SIG/
Geoprocessamento

Engenheiros Agrimensores,
Engenheiros Cartdgrafos,
Arquitetos e Urbanistas,
Gedgrafos, ou dreas afins.

02 (dois) trabalhos relacionados
com Sistemas de Informacgao
Geogrifica (SIG),
georreferenciamento de
imdveis ou assentamentos
rurais ou Unidades de
Conservagao.

Curso superior e registro no
CREA. P6s-Graduagdo em
Geoprocessamento, ou
Georreferenciamento de
Imdveis Rurais, ou areas afins,
exceto para Engenheiros
Agrimensores, Engenheiros
Cartoégrafos.




Engenheiros Agrimensores,

Engenheiros Cartdgrafos, .
. . 01 (um) trabalho relacionado
Arquitetos e Urbanistas, N
com a demarcagao e

Tecndlogos e Técnicos nestas . Curso superior, Técnico ou
. georreferenciamento de i .
. modalidades, que tenham em L. Tecndlogo, registro no CREA,
Auxiliar . L imdveis ou assentamentos .
sua grade curricular disciplinas . . credenciamento (cadastro
, . rurais ou Unidades de L
e conteudos formativos R técnico) no INCRA.
Conservagao.

estabelecidos pela PL
2087/2004.

AS COMPROVAGOES DEVERAO SER ORGANIZADAS EM PASTAS POR PROFISSIONAL COM
LEGENDA QUE PERMITA IDENTIFICAR OS COMPROVANTES. AS COMPROVAGOES DA
EMPRESA DEVERAO ESTAR EM PASTA SEPARADA DOS COMPROVANTES DOS
PROFISSIONAIS.

Para os profissionais que ndo se enquadram nas profissdes citadas, mas possuem formacao
nas areas previstas na Decisdo Plendria n? 2087/2004 do CONFEA (Engenheiro Agrénomo,
Engenheiro Civil, Engenheiro de Fortificacdo e Construcdo, Engenheiro Florestal, Engenheiro
Gedlogo, Engenheiro de Petrdleo, Arquiteto e Urbanista, Engenheiro de Minas, Engenheiro
Agricola, Gedgrafo, Gedlogo, Tecndlogo ou Técnico de areas afins), estes deverdo apresentar
o credenciamento junto ao INCRA.

12. PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverdo ser apresentadas obrigatoriamente planilhas descritivas dos
custos, contendo o seguinte detalhamento:

a) Remuneracdo dos profissionais, técnicos e mao de obra geral;

b) Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificacdo, quantidade,
numero de meses, valor unitario e valor total;

c) Material de consumo: item, quantidade, valor unitario e valor total;

d) Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por item,
guantidade, nimero de meses, valor unitdrio e valor total;

e) Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;
f) Impostos e tributos: somatdrio de aliquotas e valor total;
g) Lucro: percentual, valor;

h) Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.




A empresa poderad incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem como inserir
outras planilhas, se julgar pertinente.

N3o podera ser apresentada compra de equipamentos para realizacdo dos servicos, pois estes
sao considerados materiais permanentes da proponente. Devera ser apresentada um quadro
demonstrativo de aparelhos e equipamentos indicando o modelo e estado de conservagao,
sobre a disponibilidade para realizacdo do objeto contratado.

AS EMPRESAS QUE NAO APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESSA
ESPECIFICACAO SERAO ELIMINADAS. DENTRE AS EMPRESAS NAO ELIMINADAS, AQUELA
QUE APRESENTAR O MENOR PREGO SERA SELECIONADA.

13. ANALISE E APROVAGAO DOS PRODUTOS

A equipe responsavel pela andlise e aprovagado dos produtos entregues pelo contratado para
execucdo do servico a que se refere esta especificacdo serd a Equipe de Planejamento
instituida pelo Orgdo Gestor, que terd pleno acesso a todas as informacdes e atividades
realizadas, além de acompanhar e participar de todas as etapas do processo de
georreferenciamento da proposta de novos limites para o Parque Estadual da Serra Negra.

Quaisquer modificacdes no escopo do trabalho ou nos prazos de entrega deverdo ser
previamente aprovadas pela Equipe de Planejamento, assim como devem passar pela
anuéncia do Funbio enquanto Contratante.



